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RESUMEN
Desde 1999 el Instituto Tecnológico de Costa Rica junto con otras
universidades nacionales, extranjeras y junto a la Fundación Costa Rica Para el
Desarrollo Sostenible (Entebbe), participan en el proyecto LINCOS (Little Intelligent
Communities), proyecto que tiene como objetivo integrar las tecnologías de la
información en una base física para llevarla con facilidad a un lugar determinado,
permitiendo que esta sea accesible para comunidades alejadas.
Hasta la fecha se han logrado instalar cinco unidades LINCOS en República
Dominicana y dos unidades en Costa Rica; como parte de la investigación el Instituto
Tecnológico propuso la creación de un centro de monitoreo y control para las
unidades instaladas que tuviera su cede en el campus de la institución. Propuesta
que se inicio con el financiamiento de la Fundación,  financiamiento de equipo
computacional de Hewlett Packard y la mano de obra del TEC.
Unidad del Sistema de Monitoreo y Control LINCOS.
Desde inicios del año 2000 se participa en el diseño y acondicionamiento de
un contenedor ubicado en la entrada principal de la cede central del Instituto
Tecnológico de Costa Rica.
Se han propuesto el diseño de red, eléctrico y modificaciones estructurales,
siempre tomando en cuenta estándares internacionales y buscando aval de expertos
en el área.
La implantación de los diseños propuestos no se llevó a cabo debido a
problemas de financiamiento, ocasionando atraso en el proyecto. Sin embargo se
logró acondicionar la estructura metalmecánica del contenedor para iniciar los
trabajos de montaje de muebles.
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Base de Datos Sistema de Monitoreo y Control Lincos.
Como parte de la propuesta del centro de monitoreo y control nace el Sistema
de Monitoreo y Control para el cual se diseña una base de datos, la cual debe
cumplir como mínimo con las tres primeras reglas de normalización y permitir el
crecimiento para agregar nuevos módulos sin cambiar la base de datos.
El proceso de diseño y desarrollo se llevo a cabo durante el segundo semestre
del año dos mil, en el cual, desde el inicio se realizaron reuniones semanales para
mantener la flexibilidad y la gran cantidad de requerimientos que se deben cumplir,
además de los que surgen durante el tiempo de desarrollo.
Se inicio con un diseño preliminar el cual se sometió a discusión y fue
evolucionando hasta llegar a la versión final. Para lograr estructurar parte de la base
de datos se recurrió a expertos en el área, así se logró saber cual es la información
que se requiere almacenar, tal como ocurrió en la estructura para almacenar
variables sociales, psicológica y antropológicas.
Para facilitar la creación de scripts (código para la creación de tablas) se utilizó
herramientas que permitieran portabilidad entre diferentes motores de base de datos,
la herramienta que mejor se ajusto a las necesidades de diseño es el Erwin/Erx 2.6
en su versión de evaluación.
Palabras Claves: Fundación Costa Rica para el Desarrollo Sostenible;
Entebbe; TEC; ITCR; LINCOS; proyecto; monitoreo; control; base de datos;
desarrollo.
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INTRODUCCIÓN
Dentro de LINCOS, se identifican tres entidades principalmente involucradas
con el proyecto, las cuales son el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el Instituto
Tecnológico de Massachussets y la Fundación Costa Rica para el Desarrollo
Sostenible (Entebbe).
Estas entidades han participado en diferente medida con el diseño y
construcción de 2 prototipos, uno de ellos localizado en San Marcos de Tarrazú,
además posteriormente 5 unidades LINCOS para República Dominicana (vea anexo,
Bitácora de trabajo 19/8/1999 al 4/11/1999), dentro de las tareas en las cuales ha
participado fuertemente el ITCR están el diseño y principalmente la construcción de
unidades, puesto que esta se realiza en Costa Rica, además propuso un subproyecto
llamado Centro de Monitoreo y Control LINCOS, el cual junto con el Sistema de
Monitoreo y Control LINCOS, que también está en elaboración, servirá de soporte
para las unidades LINCOS instaladas. Este subproyecto se divide en dos etapas: la
creación de un Sistema informático con diferentes funciones de administración y el
seguimiento de la construcción física del contenedor el cual está ubicado dentro del
campus del ITCR.
Este documento está orientado a informar sobre la participación que está
teniendo el ITCR en diferentes tareas; sin embargo también abarca puntos
importantes dentro del sistema de software computacional, en forma más específica
incluye el diseño de la base de datos. También se presenta como es el proceso
aplicado a la construcción, sus limitantes y lo elaborado hasta la fecha. Se incluye
también una sección de conclusiones, recomendaciones y comentarios, ayudará a
los interesados a maximizar el tiempo y sus métodos de trabajo tanto dentro del
proyecto, así como para proyectos similares.
Con el objetivo de que el lector pueda diferenciar entre los grupos
involucrados, en la Figura 1 se muestra el organigrama para este proyecto.
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Figura 1  (Organigrama para el proyecto Centro de Monitoreo y Control LINCOS)
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CONCLUSIONES
Diseño de la base de datos.
Elabore un diseño de base de datos preliminar para someterlo a discusión
entre los participantes del desarrollo permite establecer alcances bien definidos,
especialmente cuando no existe un cliente determinado, como lo es en nuestro caso:
los usuarios pertenecen a diferentes grupos culturales.
Recurra a especialistas en un campo, tal como antropólogos y tratar de no
especular en la información que se requiere para análisis, esto nos permite medir
datos interesantes o datos que realmente son fundamentales.
Llevar a un nivel muy alto de especificación las características de una entidad
para registrarlas en una base de datos con lleva a guardar información innecesaria
en la base de datos que con el tiempo se vuelve basura, o que las consultas tengan
que ser más complejas.
Centralice la información acerca de la base de datos en una persona es una
buena decisión sin embargo, debe tener como requisito que los desarrolladores no
solo notifiquen sino que también justifiquen un cambio sobre la base de datos y
además que sea aceptado por el encargado de la base de datos.
Se comprobó que la creación de una base de datos debe iniciarse con un
diseño lógico, así una vez que cumpla los requerimientos de ambiente se deben
definir los atributos. Esto aplica cuando se utiliza la técnica de modelaje entidad-
relación.
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Un sistema que tenga muchas funciones tiende a poseer una base de datos
grande, es decir con muchas entidades y relaciones, ver esa base de datos como un
todo es complejo de comprender, por eso el tratar de reunir las entidades y
relaciones que tengan que ver con una determinada función o módulo de
programación ayuda a comprender de una mejor forma su estructura (ver anexo,
Base de Datos, Modelo Entidad Relación).
Utilice herramientas de modelaje tal como Erwin/Erx permite ahorrar el tiempo
de programar la creación de tablas y relaciones, sin embargo es importante saber
que script se genera en cada estructura y que significa ese código, en caso de que
se presente modificar el código generado.
Diseño eléctrico y de Red.
Antes de iniciar el diseño de datos o eléctrico visite el sitio donde será
implantado, para cubrir todas las posibilidades y limitantes físicas.
Elabore diferentes preliminares en papel esto facilita llegar al mejor diseño y
no quedarse con el primero que surja.
Si se diseña de una forma estructurada permite que el mantenimiento
posterior sea más fácil.
Elabore una lista de objetivos o metas que debe cumplir el diseño, permite que
posibles modificaciones cuando se deba implementar sean menores.
Si se consiguen informes o implantaciones de aplicaciones de diseño
similares, en este caso sobre una estructura de contenedor, permitirá una mejor
visualización de lo que se desea  (puede consultar los anexos: Bitácora de trabajo).
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Cuando se diseña habrán secciones que nunca serán de utilidad, las cuales
como ahorro podrían cambiarse o eliminarse, en este caso durante la
implementación la organización debe ser lo suficientemente flexible para que el
diseño pueda ser cambiado.
Realice un diseño tomando en cuenta el crecimiento en equipo o posibilidades
adicionales de conexión esto permite que la vida útil del diseño o su implementación
tenga más durabilidad.
Muchas de las modificaciones en un diseño surgen cuando inicia la
implementación, por eso se debe tener un continuo control para que todos los
cambios sean registrados.
Guarde la documentación del diseño en un lugar seguro y de fácil
recuperación, esto permite que para próximos diseños pueda evaluar que elementos
eliminar o incluir.
Este es un proyecto de faz tecnológica así que no se debe restringirse en la
adquisición o la utilización de la tecnología tal como ocurrió con las IP públicas Vs las
IP privadas, esto debido a que el sistema desarrollado requiere de IP públicas pero
son más caras y en contraposición las IP privadas son más baratas.
Para la toma de decisiones en cuanto al diseño eléctrico se debe proyectar la
carga eléctrica instalada esto involucra todos los dispositivos eléctricos que se
conectarán a la unidad, esto servirá como guía para la cantidad de circuitos y
balance de cargas  (vea anexo: Bitácora de trabajo 21/3/2000 al 8/1/2001,
Minuta_03)
Consulte a expertos eléctricos y de datos, esto permite ampliar los puntos de
vista para la toma de decisiones de implantación.
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Proceso de Implementación.
La canaleta modelo T-70 de Panduit es una buena solución para utilizarla
como ducto de datos y eléctricos, por ofrecer más flexibilidad al crear estructuras, ser
más estética y cumplir con los estándares. (Ver anexo de cotizaciones)
Utilizar paneles desmontables en las paredes y el cielo raso facilita el
mantenimiento de los cables que pasan por dentro de ellos, que en su mayoría son
para las luces.
Si se cablea datos y electricidad en una misma canaleta se debe estandarizar
por donde pasarán para evitar que se crucen entre ellos, además por el volumen de
cables se comprobó que la colocación de lo eléctrico y luego de los datos facilita el
trabajo.
Para la elaboración de extensiones eléctricas cuya fuente de energía es el
contenedor utilice materiales tal como el cable Ozoflex Siemens y módulos para
tomas externos materiales recomendados por expertos en el área.
Para las luces del contenedor debe considerarse cual es el tipo de trabajo que
se realizará dentro de este, así entonces definir parámetros como la intensidad, el
tipo de luz, y el tipo de difusor, recurra a la ayuda de expertos para definir estos
puntos.
Para las luces exteriores el objetivo es resaltar la apariencia del contenedor,
con base en esto, utilizar halógenos colocados en forma similar a los anuncios de
carretera dará un mayor realce de la estructura del contenedor durante la noche.
Por su larga exposición a la intemperie la estructura del contenedor sufrió
deterioro en el interior y el exterior, para lo cual se debió contratar y realizar las
reparaciones.
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Utilice extractores de aire en lugar de aire acondicionado, es una buena
opción y barata, sin embargo también pueden optar por sistemas de aire
acondicionado portátil como medio adicional a los extractores.
El acceso por las puertas de aluminio será muy reducido así que se pueden
definir como puertas de emergencia.
La acumulación de agua cerca del contenedor provoca un problema de
humedad en el piso generando un deterioro con el tiempo.
Aplique productos tal como el poliuretano es una buena opción para mejorar el
aspecto estético del piso.
Limpiar el área interna y externa del contenedor ayudó a identificar que partes
reparar, remplazar o modificar.
Administrativas.
Todo acuerdo (sobre el proyecto) realizado por dos miembros o más que
integren el proyecto debe ser por escrito y notificado al ente o persona superior
inmediata que se encuentre encargada.
Si utiliza el correo electrónico como medio de comunicación se debe tener
siempre un medio alterno de verificación del mensaje, este puede ser por teléfono,
fax o personalmente. Esto debido a la inestabilidad de servidores o no lectura de los
correos.
Debido a que no se consultó que estructura interna debe llevar el contenedor
SMCL, se tuvo que invertir tiempo y dinero en arreglar de nuevo lo que herradamente
modificó el equipo de Diseño y Construcción (ver anexo informe de gastos,
modificaciones de metalmecánicas y piso).
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Elabore una lista de herramientas y materiales a utilizar, con su posterior
solicitud de cotización a diferentes proveedores ayuda a estimar un presupuesto y
estudiar la utilización de materiales, permitiendo elaborar estadísticas para
posteriores proyectos similares (ver anexo: Lista de Materiales para Unidad de
monitoreo y control LINCOS o anexo de cotizaciones).
Elabore una propuesta de equipo teniendo en cuenta el tiempo de aprobación
de presupuesto y la adquisición de equipo, así cuando se tenga realmente el equipo
se podrá alargar la vida útil de este; se debe tomar en cuenta la ley de Gordon
Moore.
Falta de documentación provocó que se perdiera tiempo y dinero tal como
ocurrió con la versión preliminar del toldo, de la cual al parecer se perdieron los
planos.
Mantenga una lista de contactos en un lugar fácil de acceder, tal como una
libreta o un documento, esto permite que la comunicación sea más fluida a la hora de
tratar de localizar al personal (ver anexo: Lista de Contactos).
Elabore una lista de pendientes o tareas por hacer, esto permite que
pequeñas tareas que son importantes a futuro no sean obviadas.
La formación de un grupo de trabajo debe realizarse con personas que
realmente se sientan comprometidas con este, o que halla algún incentivo o interés
de por medio; esto para poder ver resultados en la elaboración de las tareas y no
ocurra como en el caso específico de las tareas antropológicas.
Algunas de las reuniones realizadas para el Sistema de Monitoreo y Control
fueron poco productivas ya que acuerdos tomados en estas no se respetaron en el
desarrollo.
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RECOMENDACIONES
Diseño de la base de datos.
No pierda tiempo generando una base de datos en grupo, es más productivo
definir un encargado y que este elabore una base de datos que sirva como base de
discusión.
No establezca parámetros sobre campos que no domina o no conoce bien es
mejor consultar a expertos en ese campo para que no se realice trabajo innecesario.
Incluya atributos que brinden información valiosa e información que las
consultas definidas soliciten, sino tendrá demasiada información difícil de manejar y
que a la larga no va a ser útil.
Defina a una persona encargada de las modificaciones en la base de datos,
recuerde que debe estar localizable fácilmente para poderle notificar y que apruebe
los cambios, esto evitará que aparezcan cambios innecesarios y facilitará la
comunicación.
Los desarrolladores son responsables de solicitar o notificar algún cambio
sobre la base de datos y además esperar su debida aprobación antes de iniciar a
programar suponiendo su aprobación, de otro modo deberán reprogramar o se
tendrá que aceptar los cambios, el problema surge cuando esos cambios violan
alguna de las formas normales.
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Todo cambio debe ser justificado debidamente por el desarrollador para
favorecer la documentación, de otro modo se debe invertir tiempo en saber el por
que de ese cambio, aún más cuando es un cambio innecesario y no esta bien
justificado.
Antes de iniciar el diseño de la base de datos no piense en como se
implementará, ya que al hacer esto inconscientemente se esta limitando a una
determinada herramienta de desarrollo.
Elabore vistas de la base de datos para facilitar la comprensión, puede utilizar
criterios como categorías de módulos o relaciones entre entidades (ver anexo: Base
de Datos, Modelo Entidad Relación)
El utilizar Erwin/Erx como herramienta de modelaje permite ahorrar tiempo con
la creación de scripts, además es compatible con varios motores de bases de datos.
Diseño eléctrico y de Red.
Antes de empezar a diseñar visite inicialmente el sitio donde se implementará
así evitará problemas de ajustes.
Elabore más de un diseño de donde elegir esto mejora mucho el tiempo
invertido en modificaciones.
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Utilice técnicas de cableado estructurado, para diseños de red o eléctricos; y
ajústese lo más posible a los estándares internacionales, de lo contrario realizar
modificaciones o mantenimiento al cableado será demasiado tedioso.
Elabore una lista de objetivos que debe cumplir el diseño a elaborar de esta
forma tendrá claro hacia donde quiere ir y lo que desea lograr, esto evitará que deba
realizar muchos cambios en el diseño o en caso extremo desecharlo por que no es lo
que se quiere.
Consulte diseños o documentos ya propuestos para estructuras físicas
similares para las cuales va a diseñar, esto le ayudará a ampliar el panorama del
diseño, recuerde que no significa copiar el diseño, si no llenarse de ideas para
mejorar, o implementar uno más tenaz (ver anexo Bitácora de Trabajo unidades
República Dominicana)
El diseño eléctrico y de datos no debe ser rígido, más bien permita que sea
flexible a la hora de modificar durante la implementación, el cableado estructurado
permite lograr esto; de otro modo es posible que llegue a tener estructuras
indeseables en el diseño.
No diseñe para hoy, hágalo para el futuro, esto le dará más durabilidad a la
implementación del diseño, de lo contrario posiblemente deberá hacer
modificaciones tempranas al diseño ya implementado.
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Para facilitar la comunicación designe a una persona encargada de registrar
los cambios que tiene el diseño durante la implementación, de otro modo será difícil
saber cuales modificaciones fueron hechas y cual es la última versión.
Utilice la experiencia adquirida en la implementación para retroalimentarse y
elaborar nuevos diseños mejorados (ver anexos Bitácora de Trabajo unidades
República Dominicana y Centro de Monitoreo y Control como experiencia adquirida)
Conserve documentación de todos los diseños realizados, aunque lo este
duplicando con otra persona esto le permitirá tomar decisiones rápidas y seguras,
además que combate la perdida de documentación, de otro modo se verá expuesto a
no saber como se desarrolla el proyecto o en un caso específico como se instala un
toldo.
Si esta diseñando tome en cuenta los objetivos del proyecto, de otro modo
estará perdiendo el rumbo de lo que se desea buscar con el proyecto. Por ejemplo si
un LINCOS es un núcleo tecnológico de bajo costo, un elemento como su toldo no
puede tener un costo demasiado elevado.
Al invertir en la tecnología de conexión evalúe costos, pero no trate de
escatimar en ellos debido a que la tecnología es una de las cosas que se deprecia
con rapidez en el mercado, de otro modo podrá caer en el error de que tiene mucho
equipo que no cumplo las expectativas de desarrollo.
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Proyecte la carga eléctrica instalada, con base en ella y los elementos que se
van a conectar defina los circuitos y el balance de carga así estará trabajando en
forma estructurada y a su vez ahorrando tiempo (ver anexo: Bitácora de Trabajo
31/3/2000 al 8/1/2001, Minuta_03)
En cada una de las áreas consulte a expertos, tal como se hizo en el área
eléctrica con el Sr. Mario Quesada, así tendrá varios puntos de vista para tomar sus
decisiones.
Proceso de Implementación.
Para escoger un modelo de canaleta, evalúe la estética, lugar donde se
colocará y los quiebres y ángulos que se requieren para que la estructura diseñada
pueda ser ensamblada de otro modo tendrá que improvisar piezas que se reflejan en
un costo de tiempo.
El modelo de canaleta T-70 de panduit cuenta con un conjunto de piezas que
satisfacen la mayoría de las necesidades de ángulos de un contenedor además que
cuenta con características de estándar categoría 5e, por ello tiene un costo elevado
con respecto a otras canaletas; si no desea invertir o busca reducir costo se pueden
considerar otros modelos de canaleta tal como la Legrand.
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Para el ensamble de paredes y cielo raso los paneles deben ser desmontables
para facilitar el mantenimiento de los cables que pasan dentro de ellos de otro modo
el mantenimiento será muy tedioso.
Si decide cablear potencia y datos por una misma canaleta corrobore que el
ducto cumple con las especificaciones de la EIA/TIA para cableado eléctrico y datos
de otro modo podrá tener problemas de interferencia en el cableado de datos.
Si decide cablear datos y potencia en la misma canaleta coloque primero los
cables de poder y luego los de datos en ese orden, además escoja uno de los
canales para potencia, ya sea arriba o abajo, izquierda o derecha, manténgalo a
través de toda la instalación de otro modo tendrá problemas de cruces en los cables
de poder y datos lo que da como consecuencia la interferencia y perdida de
información por el canal de datos.
Considerar el contenedor como fuente de servicio involucra también servicios
eléctricos, la opción de facilitar conexiones de tomas eléctricas puede lograrse
utilizando extensiones eléctricas (ver anexo Bitácora de Trabajo SMCL Minuta_03)
Para la luz dentro del contenedor considere utilizar fluorescente, 503E048-2,
PLS-Parabólico, 2F32T8-TL741grados, lo que garantiza un ambiente agradable, de
otro modo puede consultar con expertos.
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De acuerdo a la consulta a expertos en el área, para un mayor realce de la
estructura del contenedor utilice halógeno metálico tipo miniliter 100 vatios, de otro
modo puede utilizar cualquiera de las otras opciones que ofrece el mercado.
Si una estructura de contenedor estará expuesta a la intemperie por largo
tiempo se debe cubrir con algún tipo de plástico resistente al sol y la lluvia de otro
modo aparecerán deterioros principalmente de oxido y filtración de agua.
Utilice extractores de aire que soporten la extracción de aire en las
dimensiones cúbicas del contenedor, de otro modo los extractores no serán
suficiente para extraer el calor generado por los dispositivos eléctricos (ver anexo de
cotizaciones)
Antes de condenar las puertas de aluminio defínalas como puertas de
emergencia así se tendrá una salida alternativa a la puerta principal.
Utilice plástico para forrar la base del contenedor esto evitará que la humedad
del suelo llegue al piso de madera, además construya drenajes en el terreno donde
esta localizado el contenedor para evitar posible inundación.
Utilice productos tal como el poliuretano para el piso de madera esto mejorará
su aspecto, también puede utilizar medios alternativos como colocación de alfombra
sin embargo la aplicación de productos es más fácil de mantener.
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Realice un proceso de limpieza general interna y externa antes de iniciar
trabajos en el contenedor de esta forma podrá detallar cuales son las cosas que se
deben reparar.
Administrativas.
No realice acuerdos de palabra, utilice algún respaldo escrito, para evitar
posteriores malentendidos.
Trate de no utilizar medios de comunicación inseguros o fáciles de falsificar
para notificaciones importantes de otro modo puede verse involucrado en
malentendidos o sancionado por falta de comunicación.
Caracterícese por facilitar la comunicación entre su grupo o entre usted y los
demás esto evitará que sea sancionado por falta de comunicación.
Siempre elabore preliminares ya sea de materiales a comprar, tareas por
hacer o servicios a contratar, esto facilita las cosas y ahorra tiempo.
Cuando se trata de equipos computacionales, estos rápidamente se
descontinúan por el creciente avance tecnológico, cuando elija equipo considere la
última tecnología así cuando realmente lo tenga podrá sacarle provecho por más
tiempo.
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Mantenga la documentación que se genera a través del proyecto duplicada y
respaldada, así podrá heredarla o utilizarla posteriormente en algún caso tal como
las instalaciones de estructuras físicas, de otro modo se verá enfrascado en
situaciones que no tienen más remedio que diseñar de nuevo o tener que desechar o
guardar, por que no se sabe como utilizar o instalar un elemento lo cual se refleja en
costos y perdida de tiempo (ver anexos).
Mantenga una lista de contactos en donde se encuentren todos los
involucrados en el proyecto desde un inicio, esto le facilitará la comunicación, de otro
modo perderá tiempo en buscar quien le puede ayudar a establecer contacto con
determinado miembro (ver anexo Lista de Contactos).
Emplee la técnica de elaborar listas de tareas por realizar y quien la realizará
así se puede identificar el responsable de cada tarea y cuando debe dar resultados,
de otro modo las tareas por hacer se difundirán en el tiempo o nadie sabrá quien
tiene que hacer determinada tarea.
Forme grupos de trabajo en donde las personas tengan interés en trabajar,
aunque en un proyecto donde se trabaja Ad honoren esto es difícil de manejar, es
responsabilidad de los coordinadores encontrar soluciones prontas para esta
situación, de otro modo se encontrará con personas que se comprometen a cumplir
tareas las cuales no las cumplen o se salen del proyecto sin informar.
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Para cada reunión se debe tener una agenda de puntos a discutir y además
un encargado que registre los acuerdos tomados y discutidos durante ella, sino podrá
darse la situación en que se olvidan acuerdos o se cae en un circulo vicioso para un
mismo tema llevando la discusión largo tiempo, para lo que realmente existe una
solución sencilla.
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Tomar un contenedor de desecho para reciclarlo; acondicionándolo para
instalar un laboratorio de computadoras, el cual servirá como centro de monitoreo y
control para unidades LINCOS. El nombre para este subproyecto es “Centro de
Monitoreo y Control LINCOS” el cual esta auspiciado principalmente por el Instituto
Tecnológico de Costa Rica, la empresa Hewlett Packard y la Fundación Costa Rica
para el Desarrollo Sostenible (Entebbe, www.Entebbe.org).
El proyecto principal LINCOS (www.LINCOS.com), se enfoca en beneficiar
comunidades en cualquier sitio del país y el extranjero por medio de facilitar
tecnología de avanzada, administrada por esa comunidad y centralizada en un
contenedor, logrando esto gracias a la participación de diferentes universidades entre
ellas el ITCR.
El contenedor definido como Centro de Monitoreo y Control se localizará en el
ITCR y se divide en dos subproyectos:
A.    Creación de un software para el Monitoreo: este consta del diseño y
programación de un sistema que se alimente con información de las diferentes
unidades LINCOS y permita puntualizar conclusiones o tomar decisiones en el
campo de la administración, antropología, sociología, psicología y
sostenibilidad computacional.
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B.    Construcción del contenedor: esta sección corresponde al seguimiento del
montaje de muebles, metalmecánica, instalación eléctrica así como la de red,
telefónica y puesta a punto del equipo computacional.
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ALCANCES DEL PROYECTO
OBJETIVOS GENERALES
• Participar en el diseño y construcción de una unidad LINCOS que funcionará
en el TEC como Centro de Monitoreo y Control.
• Diseñar una Base de Datos utilizando modelo entidad relación para el Sistema
de Monitoreo y Control LINCOS.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Software (Base de Datos)
• La base de datos debe cumplir al menos con tres primeras reglas de
normalización.
• Permitir que se realice un crecimiento posterior de tal forma que se puedan
agregar nuevos módulos sin que se deba cambiar la base de datos.
• Utilizar herramientas que faciliten el diseño y la generación de las entidades y
relaciones.
Hardware
• Participar en el proceso de adquisición de equipo computacional.
• Dar seguimiento al diseño y montaje de muebles.
• Participar en el diseño de la red de datos, eléctrica y telefónica.
• Participar en el montaje de la red de datos, eléctrica y telefónica.
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• Realizar las reparaciones y modificaciones necesarias para acondicionar una
unidad al diseño correspondiente.
• Buscar y coordinar recurso humano para la realización de reparaciones y
modificaciones.
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SOLUCIÓN PROPUESTA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO
Uno de los patrocinadores del proyecto es Hewlett Packard, esto conduce a
que todo el equipo computacional solicitado o propuesto debe ser de la marca
Hewlett Packard, esto no representa una restricción significativa, debido a que esta
empresa tiene suficiente variedad en equipo.
Los criterios que se utilizaron para la solicitud del equipo que serán incluidos en la
unidad de monitoreo y control, fueron los siguientes:
a. Las máquinas servidores deberán cumplir con la lista de hardware soportado por
Windows NT 4.0 o Windows 2000, si no es así debe existir el driver
correspondiente proporcionado por el fabricante
b. Además deben poseer la capacidad para que servicios de bases de datos con el
software SQL 7.0 y servicios de red como DNS, IIS, E-mail proporcionen un
desempeño normal (es decir que tenga los suficientes recursos para correr los
servicios).
c. Las máquinas cliente correrán el sistema operativo Windows 98 o Windows NTws
4.0; deben de cumplir con la lista de hardware soportado por estos sistemas
operativos o el fabricante debe proveer los drivers correspondientes.
d. En general las máquinas cliente no tendrán menos de:
• Procesador: Pentium III o AMD Antón (> 500 Mhz)
• Memoria: 128 Mb SDRAM
• Disco Duro: 20 Gb
• CD ROM, Floppy.
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• Tarjeta de Red 10/100.
• Tarjeta de Video 16 Mb + TV out
• Tarjeta de Sonido 32 Bits.
• Case Mini torre.
• Monitor 15”
e. Las máquinas servidores no tendrán menos de:
• Procesador: Pentium III o AMD Antón (> 500 Mhz)
• Memoria: 512 Mb SDRAM
• Disco Duro: 40 Gb (de interfaz UW-SCSI con su respectiva tarjeta.)
• CD ROM, Floppy.
• Tarjeta de Red 10/100 o Giga.
• Tarjeta de Video 16 Mb + TV out
• Tarjeta de Sonido 32 Bits.
• Case Desktop.
• Monitor 15”
Como dispositivos adicionales para tareas diarias, desarrollo de software y facilitar
la comunicación se deberá cumplir que:
a. Dos de las máquinas cliente deberán tener un quemador cada una, instalado y
funcionando.
b. Dos de las máquinas cliente deberán tener una Quick Cam cada una,
instalada y funcionando.
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c. Dos de las máquinas cliente deberán tener un DVD cada una, instalado y
funcionando.
d. Dos de las máquinas cliente deberán tener un ZIP Drive 100 Mb cada una
instalado y funcionando.
e. El Hub debe ser de 24 puertos a 10/100 y administrable (SMNP).
f. Los elementos de conexión (módulos de datos, patch panel, patch cord)
deberán cumplir con la categoría 5, o el último estándar.
g. Un dispositivo Wireless para experimentación, junto con dos tarjetas PCMCIA
y dos NIC, que permitan la conexión por medio de este dispositivo.
Luego de buscar el equipo que cumpla con esas características se llegó a la
propuesta presentada en la Tabla 1 y Tabla 1b.
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Tabla 1  (Propuesta de equipo computacional para SMCL)
Configuración de dos computadoras multimedia con DVD:
 Requerida Mínima
 Tipo : Chassis y Tarjeta madre Expandibles
Chassis y Tarjeta madre
Expandibles
 Case : No desktop No desktop
Procesador : 800 MHz AMD Athlon 800 MHz AMD Athlon
Garantía : 3 Años 1 Año
Estilo : HP Pavilion Marca HP
Fax/Modem : K56flex V,90 No
Memoria: 128 100MHz SDRAM (1 DIMM) 128 100MHz SDRAM (1 DIMM)
Hard Drive: 30,0 Gb 30,0 Gb
CD-ROM : No No
DVD : Sí Sí
Quemador : No No
Floppy : Sí Sí
ZIP Drive 100: No No
Video Card : 32Mb 3D con interfaz para TV 32Mb 3D con interfaz para TV
Monitor : 17" V70 15" marca HP
Mouse : Scrolling Mouse Scrolling Mouse
Teclado : Para Windows Para Windows
Sound Card : Creative Audio PCI 128 Creative Audio PCI 128
Speakers : Polk Audio MR 2 Loudspeakers Polk Audio MR 2 Loudspeakers
NIC : 10/100 Mb con SNMP 10/100 Mb con SNMP
Digital Camera : No No
Precio Total : 1857
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Tabla 1  (Propuesta de equipo computacional para SMCL – continuación - )
Configuración de dos computadoras multimedia con quemador de CD:
 Requerida Mínima
 Tipo : Chassis y Tarjeta madre Expandibles
Chassis y Tarjeta madre
Expandibles
 Case : No desktop No desktop
Procesador : 800 MHz AMD Athlon 800 MHz AMD Athlon
Garantía : 3 Años 1 Año
Estilo : HP Pavilion Marca HP
Fax/Modem : K56flex V,90 No
Memoria: 128 100MHz SDRAM (1 DIMM) 128 100MHz SDRAM (1 DIMM)
Hard Drive: 30,0 Gb 30,0 Gb
CD-ROM : 50 x 50 x
DVD : No No
Quemador : 8x4x32 8x4x32
Floppy : Sí Sí
ZIP Drive 100: No No
Video Card : 32Mb 3D con interfaz para TV 32Mb 3D con interfaz para TV
Monitor : 17" V70 15" marca HP
Mouse : Scrolling Mouse Scrolling Mouse
Teclado : Para Windows Para Windows
Sound Card : Creative Audio PCI 128 Creative Audio PCI 128
Speakers : Polk Audio MR 2 Loudspeakers Polk Audio MR 2 Loudspeakers
NIC : 10/100 Mb con SNMP 10/100 Mb con SNMP
Digital Camera : No No
Precio Total : 2065
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Tabla 1  (Propuesta de equipo computacional para SMCL – continuación - )
Configuración de dos computadoras multimedia con cámara digital:
 Requerida Mínima
 Tipo : Chassis y Tarjeta madre Expandibles
Chassis y Tarjeta madre
Expandibles
 Case : No desktop No desktop
Procesador : 800 MHz AMD Athlon 800 MHz AMD Athlon
Garantía : 3 Años 1 Año
Estilo : HP Pavilion Marca HP
Fax/Modem : K56flex V,90 No
Memoria: 128 100MHz SDRAM (1 DIMM) 128 100MHz SDRAM (1 DIMM)
Hard Drive: 30,0 Gb 30,0 Gb
CD-ROM : 50 x 50 x
DVD : No No
Quemador : No No
Floppy : Sí Sí
ZIP Drive 100: No No
Video Card : 32Mb 3D con interfaz para TV 32Mb 3D con interfaz para TV
Monitor : 17" V70 15" marca HP
Mouse : Scrolling Mouse Scrolling Mouse
Teclado : Para Windows Para Windows
Sound Card : Creative Audio PCI 128 Creative Audio PCI 128
Speakers : Polk Audio MR 2 Loudspeakers Polk Audio MR 2 Loudspeakers
NIC : 10/100 Mb con SNMP 10/100 Mb con SNMP
Digital Camera : Logitech Quick Cam Logitech Quick Cam
Precio Total : 1861
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Tabla 1  (Propuesta de equipo computacional para SMCL – continuación - )
Configuración de cuatro computadoras multimedia con Zip Drive:
 Requerida Mínima
 Tipo : Chassis y Tarjeta madre Expandibles
Chassis y Tarjeta madre
Expandibles
 Case : No desktop No desktop
Procesador : 800 MHz AMD Athlon 800 MHz AMD Athlon
Garantía : 3 Años 1 Año
Estilo : HP Pavilion Marca HP
Fax/Modem : K56flex V,90 No
Memoria: 128 100MHz SDRAM (1 DIMM) 128 100MHz SDRAM (1 DIMM)
Hard Drive: 30,0 Gb 30,0 Gb
CD-ROM : 50 x 50 x
DVD : No No
Quemador : No No
Floppy : Sí Sí
ZIP Drive 100: Sí Sí
Video Card : 32Mb 3D con interfaz para TV 32Mb 3D con interfaz para TV
Monitor : 17" V70 15" marca HP
Mouse : Scrolling Mouse Scrolling Mouse
Teclado : Para Windows Para Windows
Sound Card : Creative Audio PCI 128 Creative Audio PCI 128
Speakers : Polk Audio MR 2 Loudspeakers Polk Audio MR 2 Loudspeakers
NIC : 10/100 Mb con SNMP 10/100 Mb con SNMP
Digital Camera : No No
Precio Total : 1895
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Tabla 1  (Propuesta de equipo computacional para SMCL – continuación - )
Configuración de una computadora portátil:
 Requerida Mínima
 Tipo : LapTop LapTop
 Case :
Procesador : 800 MHz AMD Athlon 800 MHz AMD Athlon
Garantía : 3 Años 1 Año
Estilo : HP OmniBook 900 (F17770WT) Marca HP
Fax/Modem : PCMCIA K56flex V,90 No
Memoria: 128 100MHz SDRAM (1 DIMM) 128 100MHz SDRAM (1 DIMM)
Hard Drive: 30,0 Gb 30,0 Gb
CD-ROM : 50 x 50 x
DVD : No No
Quemador : No No
Floppy : Sí Sí
ZIP Drive 100: No No
Video Card : 32Mb 3D con interfaz para TV 32Mb 3D con interfaz para TV
Monitor : -- --
Mouse : Scrolling Mouse Scrolling Mouse
Teclado : Para Windows Para Windows
Sound Card : Integrada Integrada
Speakers : Polk Audio MR 2 Loudspeakers Polk Audio MR 2 Loudspeakers
NIC :
PCMCIA 10/100 Mb con SNMP,
PCMCIA Wireless
PCMCIA 10/100 Mb con SNMP,
PCMCIA Wireless
Extra: HP OfficeJet 720 No
Precio Total : 2499
Oferta en http://www.bstore.hp.com/cgi-bin/hpbs/initsession.jsp?t=938640911
Versión 5 (Impreso el 01/06/2001) 33
Tabla 1  (Propuesta de equipo computacional para SMCL – continuación - )
Configuración para una computadora que funcionará como servidor 1:
 Requerida Mínima
 Tipo : Chassis y Tarjeta madre Expandibles
Chassis y Tarjeta madre
Expandibles
 Case : No desktop No desktop
Procesador : 850 MHz AMD Athlon o superior 850 MHz AMD Athlon
Garantía : 3 Años 1 Año
Estilo : HP Pavilion Marca HP
Fax/Modem : K56flex V,90 K56flex V,90
Memoria: 512 100MHz SDRAM (1 DIMM) 512 100MHz SDRAM (2 DIMM)
Hard Drive: 40,8 Gb 40,8 Gb
CD-ROM : 50 x 50 x
DVD : Sí Sí
Quemador : No No
Floppy : Sí Sí
ZIP Drive 100: No No
Video Card : 32Mb 3D con interfaz para TV 32Mb 3D con interfaz para TV
Monitor : 17" V70 15" marca HP
Mouse : Scrolling Mouse Scrolling Mouse
Teclado : Para Windows Para Windows
Sound Card : Creative Audio PCI 128 Creative Audio PCI 128
Speakers : Polk Audio MR 2 Loudspeakers Polk Audio MR 2 Loudspeakers
NIC : Giga Ethernet con SNMP 10/100 Mb con SNMP
Digital Camera : No No
Precio Total : 2394
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Tabla 1  (Propuesta de equipo computacional para SMCL – continuación - )
Configuración para una computadora que funcionará como servidor 2:
 Requerida Mínima
 Tipo : Chassis y Tarjeta madre Expandibles
Chassis y Tarjeta madre
Expandibles
 Case : No desktop No desktop
Procesador : 850 MHz AMD Athlon o superior 850 MHz AMD Athlon
Garantía : 3 Años 1 Año
Estilo : HP Pavilion Marca HP
Fax/Modem : K56flex V,90 K56flex V,90
Memoria: 512 100MHz SDRAM (1 DIMM) 512 100MHz SDRAM (2 DIMM)
Hard Drive: 40,8 Gb 40,8 Gb
CD-ROM : No No
DVD : Sí Sí
Quemador : 8x4x32 8x4x32
Floppy : Sí Sí
ZIP Drive 100: No No
Video Card : 32Mb 3D con interfaz para TV 32Mb 3D con interfaz para TV
Monitor : 17" V70 15" marca HP
Mouse : Scrolling Mouse Scrolling Mouse
Teclado : Para Windows Para Windows
Sound Card : Creative Audio PCI 128 Creative Audio PCI 128
Speakers : Polk Audio MR 2 Loudspeakers Polk Audio MR 2 Loudspeakers
NIC : Giga Ethernet con SNMP 10/100 Mb con SNMP
Digital Camera : No No
Precio Total : 2711
Otros elementos:
Tabla 1a  (Propuesta de equipo computacional para SMCL – continuación - )
 Requerida Mínima
Hub: 24 puertos SNMP (HP ProCurve) 12 puertos SNMP (HP ProCurve)
Dispositivo Wireless: Access Point Access Point
Switch: 16 puertos SNMP (HP ProCurve) 16 puertos SNMP (HP ProCurve)
Impresora: HP LaserJet 1100xi Printer HP LaserJet 1100xi Printer
Impresora: HP OfficeJet T45 HP OfficeJet T45
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En la Tabla 2 se muestra el presupuesto que se debe invertir solamente para
la adquisición de computadoras que se utilizarán en el centro de monitoreo y control.
Tabla 2  (Total de costos para adquirir computadoras)
Cantidad Descripción Costo por unidad Costo total
2 Multimedia con DVD $1.857,00 $3.714,00
2 Multimedia con quemador $2.065,00 $4.130,00
2 Multimedia con cámara digital $1.861,00 $3.722,00
4 Multimedia con Zip Drive $1.895,00 $7.580,00
1 portátil $2.499,00 $2.499,00
1 Servidor 1 $2.394,00 $2.394,00
1 Servidor 2 $2.711,00 $2.711,00
13  computadoras Costo Total = $26.750,00
Los costos del equipo computacional restante y del equipo de red adicional no
serán calculados.
La lista de equipo computacional de la Tabla 1 y Tabla 1b fue entregada a la
Fundación Costa Rica para el desarrollo sostenible para su aprobación dentro del
presupuesto, la Fundación retorno la lista mostrada en la Tabla 3 la cual contiene el
equipo aprobado.
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Tabla 3  (Equipo aprobado por la Fundación, para el SMCL)
HP Part# Cantidad Descripción
CTO238108 2
Athlon 750 Mhz, 128MB (1 DIMM), 30GB HD, 16x DVD, 32MB Nvidia
TNT2 w/TV out, 17" M70 MMedia display, Frontal Serial/USB, Creative
Audio PCI 128, Polk Audio AMR 2 Loudspeakers, HP 10/100 NetCard,
Logitech QuickCam
CTO238113 4
Athlon 750 Mhz, 128MB (1 DIMM), 20GB HD, 48x CD, 17", Frontal
Serial/USB, HP 10/100 NetCard
CTO238133 2
Athlon 850 Mhz, 128MB (1 DIMM), 40GB 7200 rpm HD, 48x CD, 8x4x32
CD-RW, 17", Frontal Serial/USB, HP 10/100 NetCard
F2053WT 3
HP Omnibook XE2, PIII, 500Mhz, 64MB RAM, 5.0GB HD, 12.1", 24x CD-
ROM.
F2137A 2 HP Lucent 802.11b Wireless LAN PCI Adapter
F2136A 2 HP Lucent 802.11b Wireless LAN PC CARD
F2135A 1 HP Lucent 802.11b Wireless LAN Access Point
D9128A 2 HP NetServer E60 PIII, 600Mhz, Model 9. DiscoDuro de 20 Gbytes.
D7156A 4 HP 128MB Unbuffered SDRAM DIMM para NetServer E60
D2828A 1 HP 52 15" Color monitor.
J1473A 1 HP Rackmount console switch, 4 ports.
J1476A 2 8 feet, Console switch cable
C6670A 1 HP OfficeJet T45
C1823D 2 HP No.23 Regular color inkjet print cartridge
51645A 2 HP No.45 Regular black inkjet print cartridge
C2950A 1 HP IEEE-1284 A to B parallel cable, 2mts.
C4225A 1 HP LaserJet 1100xi Printer
C4092A 2 HP print cartridge, HP LaserJet 1100/A
C2946A 1 HP IEEE-1284 A to C printer cable, 3 mts.
J3288A 1 HP ProCurve 10/100 Hub 12M
J4120A 1 HP ProCurve Switch 16000M
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SOLUCIÓN PARA EL DISEÑO DE LA RED
En la Figura 2 se muestra la propuesta de interconexión de LAN para el












































Figura 2  (Diagrama unifilar LAN Contenedor de monitoreo y control)
         Los criterios utilizados para el diseño de la red son:
a. Se debe lograr una Interconexión completa del equipo computacional para
correr servicios de red y de aplicación tales como DNS, IIS y bases de
datos.
b. Se debe utilizar técnicas de cableado estructurado y una topología de
estrella.
c. Se debe utilizar cable UTP y módulos de conexión categoría 5 plus junto
con el estándar EIA/TIA 568a.
La distribución de máquinas en el área física del LINCOS monitoreo y control, se
presenta en la Figura 3.









































Figura 3  (Distribución física de máquinas LINCOS monitoreo y control)
Debido a que el espacio dentro de los contenedores es reducido, para poder
implementar la distribución anterior, se decidió que la canaleta llevará tanto cables de
datos como cables eléctricos.











Vista desde dentro del
contenedor hacia afuera










Figura 4  (Paso de ductos de datos y electricidad)
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La Figura 4 muestra un diagrama general por donde pasará la canaleta en el
LINCOS de monitoreo y control. Dentro del core el paso de la canaleta debe permitir
la confluencia de todos los cables de datos en un punto, además los cables eléctricos
también debe permitirse llegar a la caja de brakers, la Figura 4 muestra el paso de la
canaleta por fuera del core.










Figura 5  (Paso de ductos externo alrededor del core)
Luego de analizar junto con el coordinador se llego a la conclusión de que la
caja de brakers estará ubicada a un costado y fuera del core, tal como se muestra en
la Figura 5.
El paso de la canaleta dentro del core debe permitir que tanto los cables de
datos como los eléctricos fluyan en forma estructurada y lleguen a un punto de
confluencia específico, la Figura 6 muestra la estructura de canaleta propuesta
dentro del core.














Figura 6  (Paso de ductos internos al core)
Con esta propuesta para la estructura de canaletas se logra el llevar los cables
de datos y telefónicos, en una forma estructurada, al punto de confluencia de ahí a
un patch panel y a los dispositivos activos correspondientes.
Para una propuesta en la ubicación y la cantidad de módulos de datos que se
podrían colocar se tomó en cuenta lo siguiente:
a. Posibles usuarios adicionales, con su equipo personal, que quieran integrarse la
red.
b. Dispositivos que tengan una interfaz de red (impresoras, scanner, teléfonos,
equipos activos de red) y que sean controlados en forma remota.
Debido al espacio reducido, el crecimiento en cantidad de máquinas fijas no sería a
gran escala, sin embargo los puntos anteriores se deben permitir, la Figura 6 muestra
la ubicación y cantidad de módulos de datos que se deben colocar.
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Figura 7  (Ubicación y cantidad de módulos de datos)
En la Figura 7 el módulo que se encuentra junto al modulo de datos 17, es el
módulo telefónico, se colocó ahí debido a que esta cerca del puesto de la persona
encargada (operador) de la unidad, una vez que esta ya este habilitada; de ser
necesaria esta previsto que se pueda extender y sustituir por alguno de los módulos
de datos libres en esa fila o aún colocar un nuevo modula telefónico.
Más adelante se comentará la propuesta para la red eléctrica y criterios de
diseño.
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SOLUCIÓN PARA EL DISEÑO ELÉCTRICO
Gracias a la consulta a expertos se elaboró una propuesta para implementar
en la unidad de monitoreo y control (Ver anexo: Bitácora de Trabajo del 21/3/200 al
8/1/2001, Minuta_03).
Se realizó un estimado de la carga eléctrica instalada, donde se contabiliza el
equipo que próximamente se conectará y además previstas para posible equipo que
utilizará como fuente de energía la del contenedor.
Tabla 4  Estimado de carga eléctrica instalada.
Descripción Carga
10 Máquinas x 500w 5000w





2 Cajas para tomas exteriores
6 Kw cada caja 12000w
Luces 880w
Total = 19780w 19.78Kw
La Tabla 4 muestra los valores estimados de los equipos a conectar, por
supuesto están sujetos a cambio si se monta equipo adicional.
Se estima y propone, de acuerdo al equipo que se utilizará, la cantidad de
tomas y circuitos que se pueden montar, ver cantidades en la Tabla 5.
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Tabla 5  (Cantidad de tomas y circuitos)
Descripción Cantidad
12 Máquinas 35 tomas dobles 7 circuitos con 5 tomas c/u con 1 para impresora.
Core 4 tomas dobles 1 solo cirquito
Tomas externos 1 circuito para cada lado. En total 2 circuitos.
La Tabla 6 muestra los tipos y cantidad de material propuesto para los tomas
externos de la unidad.
Tabla 6  (Cantidad de materiales para tomas externos)
Descripción y material Cantidad para ambos lados
Cable Ozoflex Siemens flexible 4x10 Definir el radio de alcance
Caja CH2AA (125A) 2
Brakers CH1/20A 4 (2 para cada caja)
Macho-Hembra Twist lock 30A, 4H 2 (1 para cada lado)
TSJ 3x12 Definir cuantos tomas colocar.
Módulos tomas externos Definir cuantos (no más de 4 dobles)
La inclusión de tomas externas se consideró debido a posibles eventos
alrededor de la unidad que requieren de un suministro de poder eléctrico. La
elaboración de esta extensión se propone de la siguiente forma:
De la caja de brakers sale un circuito el cual hace una extensión con un cable
flexible (Ozoflex Simmens) hacia una caja de registro para exteriores con dos
brakers, de esta saldrían dos líneas de tomas para los dispositivos externos, esta
caja puede ser removible utilizando un twist lock. Se propone utilizar dos extensiones
de este tipo una para cada lateral de contenedor para abarcar una mayor área. La
Figura 8 muestra los elementos a utilizar y su ensamblaje.

















Figura 8  (Diseño de tomas externos)
La Tabla 7 muestra los materiales propuestos para la acometida eléctrica a
instalar en el contenedor.






Supresor de picos y tracientes categoría C; 600KA, velocidad 5ns
Tubo 32mm EMT
Con este material se elaboraría la acometida eléctrica, tal como se muestra en
la Figura 9.













Supresor de Picos y Tracientes (SPTR)
Categoria C, 600KA, 5ns
Visio Technical
Figura 9  (Propuesta para acometida eléctrica)
La Tabla 8 muestra los materiales a utilizar para las luces dentro de la unidad.
Tabla 8  (Materiales para luces de techo)
Descripción de material
Fluorescente, 503E048-2, PLS-Parabólico, 2F32T8-TL741grados
Caja para fluorescente 1’x4’ (30x120 cm)
La utilización de fluorescente garantiza un ambiente agradable, tomando en
cuenta la intensidad y la calidad de la luz. La distribución de florecentes se puede







Figura 10  (Luces de techo para la unidad LINCOS de monitoreo y control)
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Con respecto a las luces externas se propone utilizar los materiales de la
Tabla 9.
Tabla 9  (Materiales para luces de techo)
Descripción de material
Halógeno metálico;
Tipo miniliter 100 vatios
Wide Beam (rotulos marlboro)
La colocación es similar a la forma que se utilizan luces para anuncios
comerciales, tal como muestra la Figura 11, esto permitirá un mayor realce de la
estructura del contenedor durante la noche.
Contenedor
Visio Technical
Figura 11  (Estructura de luces externas)
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Tabla 10  (Lista parcial de materiales propuestos a utilizar para el diseño eléctrico)
cantidad Descripción comentario
39 Tomas Dobles Dentro del contenedor
11 Brakers Depende de la cantidad de circuitos
35 Ozoflex Siemens flexible 4x10
15 metros, sin embargo, depende del radio de
alcance que se desee.
2 Caja CH2AA (125A) Caja de Brakers para los tomas externos
4 Brakers CH1/20A Para las cajas CH2AA (125A)
2 Macho-Hembra Twist lock 30A, 4H Para tomas externos
4 TSJ 3x12
Depende de cuantos tomas externos se
desee colocar
8 Módulos tomas externos dobles
Se recomienda que no sean más de cuatro
tomas dobles por lado
definir Cable 3#4 THHW Del interruptor principal a la caja de Brakers
definir Cable 1#6 AWG(t) Para la tierra
1 CH 2/70 A Como interruptor principal
1 CH20CS 125 A Caja de Brakers
1
Supresor de picos y tracientes categoría
C; 600KA, velocidad 5ns
definir Tubo 32mm EMT Para la acometida eléctrica
definir Tubo 13mm EMT Para la tierra
12
Fluorescente, 503E048-2, PLS-
Parabólico, 2F32T8-TL741grados Tubo Fluorescente
6 Caja para fluorescente 1’x4’ (30x120 cm) Cada caja tiene dos tubos fluorescentes
6
Halógeno metálico; Tipo miniliter 100
vatios; Wide Beam (rotulos marlboro)
Dos en cada costado, uno en la entrada
principal y uno en la
En la Tabla 10 se muestra una lista parcial de materiales que se proponen
utilizar para la implantación de la acometida eléctrica, tomas externos e internos,
luces externas e internas según el estimado de carga eléctrica instalada.
Ver anexos Lista de Materiales o cotizaciones.
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SOLUCIÓN PARA MODIFICACIONES DE HARDWARE
El Toldo:
El martes 28 de noviembre el grupo de Diseño, coloca el nuevo toldo. Para el
cual se hacen las siguientes observaciones:
      A pesar de ser un toldo nuevo, en la imagen 12
se pueden observar perforaciones de la tela, las
cuales pueden verse a simple vista; aunque el agua
no se filtra considerablemente por esas
perforaciones, dan un aspecto ruinoso al toldo.
La Figura 13 muestra la estructura del nuevo toldo, además de algunas otras
perforaciones y remiendos en la tela.
Cámara Digital
Figura 12  (Fisuras en el toldo)
Cámara Digital
Figura 13  (Estructura del nuevo toldo)
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El Contenedor
El contenedor elegido como centro de monitoreo y control, a colocarse en el
ITCR fue uno de los prototipos iniciales de LINCOS, en forma más explícita es el que
estuvo en Boston, con los viajes ha sufrido deterioros en las calcomanías y la pintura.
      En la Figura 14 se puede
observar secciones herrumbradas
(por larga exposición a la
humedad); además de partes de la
calcomanía que se esta cayendo.
Lo cual hay que reparar (Ver Bitácora de Trabajo 21/3/2000 al 8/1/2001).
Considerando como inicio de las reparaciones sobre el contenedor el día
jueves 30 de noviembre se realiza una limpieza global de este. Ver Figura 15.
      La limpieza del contenedor
se pudo llevar a cabo gracias a
la colaboración de los
estudiantes de OCLE II semestre
del 2000, curso impartido por
Milton Villegas.
Este mismo día se habilita la extensión de electricidad y telefonía hacia el
contenedor.
Cámara Digital
Figura 14  (Daños en el contenedor)
Cámara Digital
Figura 15  (Limpieza)
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      La extensión eléctrica hacia
el contenedor fue colocada por
ingeniería institucional (ITCR),
sin embargo para ese día no
queda totalmente habilitada.
Otros daños han ocurrido al contenedor debido a experimentación sobre este:
      En este caso uno de los
postes de un diseño anterior de
toldo cayó, afortunadamente solo
sobre la rejilla, dañándola, esta
debe  ser  reemplazada. Ver 
Figura17.
      Para el 12 de diciembre del 2000 y se
ha colocado una conexión eléctrica, (2
tomas de 110 y uno de 220) ver Figura 18,
además de dos líneas telefónicas, una de
un par y otra de dos pares.
La estructura del Core para el SMCL, tiene piezas que no están bien
colocadas o faltantes, se puede notar que no se consultó a los coordinadores antes
de tomar la decisión de dicho diseño para el core.
Cámara Digital
Figura 17  (Rejillas dañadas)
Cámara Digital
Figura 16  (Acometida eléctrica)
Cámara Digital
Figura 18  (Acometida eléctrica y telefónica)
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La pieza que se señala en la Figura 19 no debe
ir ahí; en su lugar debió colocarse abajo a una altura
de 40 cm.
El colocar esa pieza ahí fue una mala decisión
de diseño que costo tiempo y dinero.
La estructura del Core debió haber quedado
como indican las líneas de la Figura 19, para poder
montar una puerta corrediza.
Debido a lo deteriorado de
las portezuelas, ver Figura 20,
se decide sustituirlas por
extractores de aire en lugar de
condenarlas a nunca abrirse.
Lo que esta señalado en la Figura 21 son
perforaciones en el techo del contenedor que gotean,
debido a los meses que estuvo expuesto el
contenedor a la intemperie (sin el toldo) se ha
herrumbrado, para repararlo se decidió esperar que
se seque para utilizar anticorrosivo y tapa goteras.
No solamente existen esas dos hay varias más.
Cámara Digital




Figura 20  (Portezuelas laterales)
Cámara Digital
Figura 21  (Goteras en el techo)
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       La Figura 22 muestra el lugar donde irá el
extractor para el Core, se ha decidido que el cono
colocado a la ventanilla no es funcional así que junto
con otras modificaciones se decide removerlo.
Antes de que Euromobilia inicie la colocación de los paneles se debe pintar
con base anticorrosiva el interior del contenedor
En la Figura 23 se muestra como debido a la exposición a la lluvia (sin toldo),
la corrosión del metal ha atacado ciertos sectores, se debe primero raspar el
herrumbre y luego poner anticorrosivo.
El viernes 15 de diciembre se
realizaron modificaciones
metalmecánica en la estructura del
core, la Figura 24 muestran donde
se colocaron las nuevas piezas.
Esta nueva estructura permite
colocar una puerta corrediza, de lo cual se encargará Euromobilia.
Cámara Digital
Figura 22  (Portezuela del core)
Cámara Digital
Figura 23  (Corrosión en la estructura del contenedor)
Cámara Digital
Figura 24  (Estructura del core)
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      Otra de las modificaciones
realizadas fue quitar el cono que
supuestamente era para el
extractor, ver Figura 25.
Se esta considerando colocar otros tipos de extractores similar al siguiente:
      Se busca que el extractor
tenga una especie de celosía
que al funcionar el extractor se
abren. Ver Figura 26.
Se requiere también realizar las siguientes modificaciones en las estructuras
de aluminio:
Como se puede observar en la Figura 27, la
ventana de aluminio tiene un diseño pésimo tanto
para el que esta dentro del contenedor como para el
que será atendido por la ventana. Debe ser
modificado para una estructura más funcional.
Cámara Digital
Figura 25  (Portezuela para el extractor del core)
Cámara Digital
Figura 26  (Modelo de extractor)
Cámara Digital
Figura 27  (Ventana de consulta)
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Se debe reparar la puerta de aluminio debido a que, como se muestra en las
fotos (desde el exterior), no tienen un soporte que las mantengan en su sitio y se
puedan abrir en forma normal.
       Además de reparar las puertas de
aluminio se debe considerar cambiar la
cubierta de la puerta, ver Figura 29, por
una que sea más estética tal como vidrio
polarizado o fibra de vidrio. El material a
colocar debe ser seguro y resistente.
      Las rejillas que se muestran
en la Figura 30 tienen problemas
de filtración de agua, debido a
que la lluvia hacia este lateral
cae en un ángulo de
aproximadamente 45 grados. Para solucionar se consultará al equipo de diseño.
Cámara Digital
Figura 28  (Puerta de aluminio)
Cámara Digital
Figura 29  (Cubierta para la puerta de aluminio)
Cámara Digital
Figura 30  (Rejillas laterales)
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Para el piso del contenedor se ha decidido pulirlo y barnizarlo, esto tiene un
costo más bajo que colocar una alfombra tal como representantes del Entebbe
propusieron.
      Como se puede observar en
la Figura 31, el piso fue
barnizado cuando funcionó como
prototipo. Para una mejor
presentación es mejor pulirlo y
aplicar poliuretano.
      Para facilitar los trabajos dentro del contenedor
se debe desocupar todas las cosas que se dejaron
dentro de este, la mayoría pertenece al equipo
encargado del toldo. Previamente se aviso que se
requería se llevaran esas cosas, debido a que no
hubo interés en llevárselas se empacaron y colocaron en el techo del contenedor.
Ver Figura 32
      El miércoles 20 de diciembre
del 2000 se realizó el trabajo de
lijado y enmasillado del piso, ver
Figura 33. El proceso de pulido y
enmasillado se realiza en dos
días debido a que la cola utilizada para el enmasillado es de secado lento.
Cámara Digital
Figura 31  (Piso del contenedor)
Cámara Digital
Figura 32  (Techo del contenedor)
Cámara Digital
Figura 33  (Lijado y enmasillado de piso)
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En las fotografías se puede observar como quedo el piso una vez que se lijo y
se aplico masilla; aún falta lijarlo una segunda vez para terminar el proceso.
      En terreno donde se ubica el contenedor tiene
problemas de acumulación de agua, ver Figura 34,
aunque en verano no es muy preocupante hay que
considerar que durante el invierno las lluvias son
muy intensas, se deben aplicar soluciones como
subir el nivel del terreno o construir drenajes.
      La aplicación del
poliuretano no se ha
podido realizar debido a
que hay demasiada
humedad en el ambiente
y se esta filtrando por el
piso, ver Figura 35, una solución es cubrir con plástico por debajo del contenedor
para evitar la filtración de la humedad.
Cámara Digital
Figura 34  (Acumulación de agua)
Cámara Digital
Figura 35  (Humedad en el piso)
Cámara Digital
Figura 36  (Base del contenedor)
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  El 10 de enero del 2001 se utilizaron bolsas plásticas para forrar la parte de
abajo del contenedor y evitar que se filtre la humedad hacia el piso, ver Figura 36.
Las zonas dentro del contenedor donde había
corrosión fueron raspadas para posteriormente
pintarlas. Ver Figura 37.






      El techo del
contenedor también se
raspa él oxido y pinto con
anticorrosivo minio rojo.
Posteriormente también
aplico esmalte blanco. Ver
                                          Figura 39.
Cámara Digital
Figura 37  (Corrosión dentro del core)
Cámara Digital
Figura 38  (Reparación de la corrosión)
Cámara Digital
Figura 39  (Reparación de la corrosión)
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Una vez pintado con anticorrosivo y esmalte
blanco se procedió a tapar todas las goteras,
utilizando una cinta tapa goteras. Ver Figura 40.
El piso del contenedor fue barrido y sacudido
adecuadamente según las especificaciones para la
aplicación de poliuretano. Ver Figura 41.
Una vez que el piso esta libre de polvo y
humedad se procedió a la aplicación del
poliuretano, el resultado de la primera mano se
muestra en la Figura 42, luego se debe pasar lija
fina y posteriormente aplicar dos manos más.
Se finaliza con las reparaciones del techo
terminando con la aplicación de pintura blanca sobre
los sectores que tenían anticorrosivo minio rojo. Ver
resultado en la Figura 43.
Cámara Digital
Figura 40  (Sellado de goteras)
Cámara Digital
Figura 41  (Piso del contenedor)
Cámara Digital
Figura 42  (Piso con poliuretano)
Cámara Digital
Figura 43  (Reparación del techo)
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Los procesos y fechas de las tareas realizadas para estas modificaciones de
hardware están documentadas en el anexo Bitácora de Trabajo 21/3/2000 al
8/1/2001. Consulte el anexo Informe de Gastos, en donde encontrará cual fue el
costo de materiales para las reparaciones realizadas.
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MANEJO DEL RECURSO HUMANO
El jueves 30 de noviembre se iniciaron los trabajos en la unidad LINCOS de
monitoreo y control, con un a limpieza general.
Para ese día se propusieron los siguientes objetivos:
a. Realizar una limpieza externa e interna del contenedor.
b. Terminar de clavar las estacas que corresponden a los puntos de
anclaje del toldo.
c. Clavar hasta la mitad y solamente 4 estacas para los postes que tiene
el contenedor.
Como recurso para lograr los objetivos se tubo:
d. Como recurso humano se utilizaron estudiantes del curso de OCLE (II
semestre del 2000) impartido por Milton Villegas Lemus.
e. Se solicitaron implementos de limpieza a Servicios Generales del ITCR,
esto se realizó por medio de un memorando dirigido a Servicios
Generales solicitando lo necesario.
f. Herramientas dentro del contenedor: 2 sogas y 2 mazos.
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A continuación se da un resumen de cómo se procedió para lograr realizar el
mayor trabajo posible:
Se llega al contenedor a las 1:10 pm, el
mismo se encuentra abierto y las puertas de
aluminio colocadas hacia uno de los laterales del
contenedor, ver Figura 44, dentro del contenedor
están las herramientas utilizadas por el grupo de
Diseño a la hora de levantar el toldo (martes 28 de
noviembre). Milton Villegas llega al contenedor a la 1:15 pm, realizamos una llamada
a servicios generales para que los hagan llegar los implementos de limpieza
solicitados.
La Figura 45 muestra algunos estudiantes de
OCLE (II-2000) que empiezan a llegar.
La Tabla 11 muestra los estudiantes que reportan su entrada.
Cámara Digital
Figura 44  (Puerta del contenedor)
Cámara Digital
Figura 45  (Recurso Humano)
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Tabla 11  (Recurso Humano de estudiantes que participaron el 30-11-2000)




















Con los estudiantes presentes se organizan en los siguientes grupos:
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A este grupo se le recomienda que trabajen en relevos; su labor es colocar las
estacas faltantes en los puntos de anclaje, para cada punto de anclaje falta colocar
dos estacas, en total se deben colocar 60 estacas más 8 estacas para los postes las












Este grupo es encargado de la limpieza de la pared lateral externa que mira







Este grupo es encargado de la limpieza de la pared lateral externa que mira hacia la
caseta del guarda y el sector externo de la puerta principal del contenedor.




Los materiales de limpieza llegan a las 2:10 pm, la manguera se habilita a las
2:40pm, debido a que la toma de agua esta en la casetilla del guarda y se deben
colocar unas tablas a los lados de la manguera para que no la majen, las tablas las
traen los funcionarios de servicios generales.
La Tabla 12 muestra los materiales recibidos.




2 Ganchos (palos de piso)
1 Escurridos
1 Manguera
6 Basureros (para contener agua)
1 Galón de Jabón líquido
2 Escobillas
Por la demora en la llegada de materiales, para que las personas no estén con
los brazos caídos, se decide que los grupos de limpieza ayudaran al grupo de
estacas.
Una vez que el agua y los implementos de limpieza estuvieron disponibles se
procede a reagrupar para que atiendan las labores de cada grupo.
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La limpieza la inicia
el grupo de limpieza A,
con la limpieza del techo
del contenedor.
Posteriormente inician los grupos de limpieza B y C.
El proceso de
limpieza de los laterales
se aprecia en la Figura 47.
Cámara Digital
Figura 46  (Limpieza)
Cámara Digital
Figura 47  (Limpieza lateral)
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Análisis de Tiempos
Se cronometraron los tiempos de trabajo de cada grupo y se obtuvieron los
siguientes resultados:
El grupo de estacas inició labores aproximadamente a la 1:40 pm. El promedio
de clavar una estaca estuvo en 1.25 minutos, duraron aproximadamente 2 horas y 15
minutos en terminar todas las estacas.
El grupo de limpieza A inicio a las 2:45 pm y terminaron aproximadamente a
las 4:00 pm, durando 1 hora y 15 minutos.
El grupo de limpieza B inicio a las 3:05 pm y terminaron aproximadamente a
las 3:50 pm, durando 45 minutos.
El grupo de limpieza C inicio a las 3:00 pm y terminaron aproximadamente a
las 4:00 pm, durando 1 hora.
El grupo de fotos inició a las 2:00 pm y terminó a las 4:30 pm.
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Tabla 13  (Resumen de cantidad de personas y tiempo utilizado por tarea)




Clavar completamente 60 estacas de
un metro de largo, más 8 estacas de un
metro de largo hasta la mitad.
7 135
Limpieza del techo del contenedor,
junto con las paredes y el piso interior. 3 75
Limpieza del lateral norte (el que mira a
las residencias) y noroeste (puerta de
aluminio)
4 45
Limpieza del lateral sur y sureste. 5 60
Toma de fotos 2 Durante todo el trabajo
La Tabla 13 muestra el resumen de tiempos por trabajo y equipo que se
consumió durante el proceso.











laborales de 8 horas
Estacas 7 135 min 945 min 15:45 h 2
Techo e interior 3 75 min 225 min 3:45 h 1/2
Lateral norte 4 45 min 180 min 3 h 1/3
Lateral sur 5 60 min 300 min 5 h 3/4
Total que dura una persona en terminar los trabajos, días laborales: 3 + 1/2
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La Tabla 14 es un análisis con base en los datos recopilados en la Tabla 13 y
muestra lo que dura una sola persona en terminar los trabajos de limpieza y
colocación de estacas; con base en ese resultado se puede ir mejorando los tiempos
al incluir más personas, sin embargo la relación del tiempo no es lineal, es decir 7
personas difícilmente durarán 1/2 jornada (3.5 / 7), se deben tomar en cuenta
factores como capacidad de realización del trabajo, disponibilidad de materiales y
tiempo de entrenamiento entre otros.
En este caso se puede estimar que 10 personas debidamente capacitadas y
con los materiales adecuados pueden sacar adelante los trabajos en 1 día.
Luego de que terminaron el trabajo los estudiantes reportaron la salida, esta
información se muestra en la Tabla 15.
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Tabla 15  (Recurso Humano de estudiantes que reportaron la finalización del trabajo)







9408303  Bernal Kou
Salida a las 4:20 pm
Carne Nombre
Randall González
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SOLUCIÓN PROPUESTA PARA LA BASE DE DATOS
De acuerdo a los requerimientos solicitados, el punto básico de la base de
datos es el contenedor, a su alrededor están representados los módulos que se van

























Especificación de la Base de Datos para el Sistema de Monitoreo y Control LINCOS.





























Figura 48  (Diseño preliminar de la base de datos)
Se debe tener en cuenta que durante el desarrollo aparecerán nuevos
requerimientos en la base de datos, la última versión de la base de datos esta
presentada en la Figura 49, en la cual ya se utiliza una herramienta modeladora
(ERwin 2.6)
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ERwin/ERx
Figura 49  (Base de Datos - 06 diciembre del 2000 -)
El motor de la base de datos es SQL 7 y se continuará migrando a nuevas
versiones del SQL Server que sean emitidas por Microsoft, para dicha migración,
antes se debe de realizar los estudios y pruebas convenientes. Consulte el anexo
Base de Datos, Descripción de Entidades y Relaciones, Descripción de Atributos,
También puede consultar el anexo Base de Datos Modelo Entidad Relación.
Los anexos le darán una visión más amplia del trabajo elaborado en el diseño
de la base de datos.
Consulte el anexo Bitácora de Trabajo SMCL 21/3/2000 al 8/1/2001, en donde
encontrará documentado el tiempo invertido en el diseño de la base de datos.
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ANEXOS
Aquí se adjuntan las últimas versiones de los documentos que reflejan el
trabajo elaborado y que permiten tener una mejor visualización de lo que se realizó o
de las cosas que por algún motivo han quedado pendiente.
Los documentos más importantes son las bitácoras de trabajo que contienen
registrado lo que se realizó y cuando se realizó; otro documento es la descripción de
entidades, relaciones y atributos de la base de datos.
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
OFICINA DE APOYO COMPUTACIONAL
PROYECTO LINCOS
5 UNIDADES LINCOS REPÚBLICA DOMINICANA
MANTENIMIENTO DE LINCOS LOS SANTOS
BITÁCORA DE TRABAJO DEL




Lunes 8 de noviembre de 1999
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Jueves 19 de agosto de 1999
Se elabora lista del LINCOS 2 Los Santos (materiales que hacen falta):
♦ UPS.
♦ Concentrador 3com o Switch (24 puertos).
♦ Router Cisco.
♦ Equipo de Video Conferencia + extensiones de cable.
♦ NIC (6 máquinas más el servidor).
♦ Si hay ISDN (NT) o modem si es línea dedicada o conmutada.
♦ Luces de emergencia.
♦ Extintores.
♦ Alarmas de humo.
♦ Varillas de tierra.
Viernes 20 de agosto de 1999
Reunión en Entebbe.
Asistentes: Frank (Leo Montero, Marco), Armando Bonilla, Milton Villegas
(Ernesto Guevara, Iván Mata), Sergio Ayala (Representante de Euromobilia).
Se define localización de canaleta para electricidad, apagadores bajo la mesa.
Debe haber una derivación para los apagadores eléctricos.
Revisar luces de Techo (el conducto), visitar Explobus.
Sábado 21 de agosto de 1999
Se plantea las conexiones que debe llevar un lado del laboratorio
Datos
Toma Eléctrico
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3 máquinas por lado que requieren:
Dos tomas dobles (seis tomas dobles por fila).
Un módulo de datos doble por máquina (tres módulos dobles por fila).
Canaleta T70 (página K-13 catalogo panduit).
Surface Race (pagina K-2 o K-25 catalogo panduit).
Lunes 23 de agosto de 1999
Visita a explobus.
La parte metalmecánica y el cableado de Freddy Chavez (luces) solo en dos
contenedores.
Sábado 28 de agosto de 1999
Reunión en el H.
Se dan números de teléfono.
Freddy Chavez cel. 2849133, casa 2765145.
Armando Bonilla fax 2310844.
Se informa que Freddy Chavez y Armando Bonilla se encargarán de todo lo
eléctrico.
Lunes 30 de agosto de 1999
Reunión en la noche Milton Villegas, Ernesto Guevara, cosas para verificar y
preguntas que se le deben hacer a Euromobilia mañana que vienen:
♦ Como va a entrar la canaleta al core.
♦ Diámetro de Lámparas y como entra a  la canaleta el cable.
♦ Extractores ( encargados subordinados de Frank).
♦ Dar muestra de la canaleta, solo enseñar.
♦ Verificar el espacio en muebles para los interruptores (con la canaleta hay
que sacar derivación para interruptores).
♦ Debajo de la camilla donde va a ir el toma corriente.
♦ Donde va el equipo de telemedicina.
♦ Cuando ponen el techo.
♦ Donde se pone el toma para el TV y como van los cables hacia la canaleta.
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Miércoles 1 de setiembre de 1999
Visita de Sergio Ayala:
♦ Las Lámparas la deben definir Leo Montero y marco para ver si son
empotradas o pegadas.
♦ El miércoles de la siguiente semana empiezan a pegar el techo.
♦ Para la entrada al core la canaleta tendrá un codo.
♦ Se muestra la canaleta y Sergio dice que la cotización va a subir en precio.
Jueves 2 de setiembre de 1999
Mañana = Se asiste a una conferencia de Cableado Estructurado patrocinada
por Supply Line.
Tarde
Reunión en Entebbe Milton Villegas, Juan Barrios, Ernesto Guevara, Freddy
Chavez.
Puntos tratados que involucran el equipo Milton Villegas:
♦ Se informa sobre TCJ 2*14
♦ Sobre las puestas de las luces externas (localización)
♦ Juan pide hacer una lista de componentes eléctricos.
♦ Milton Villegas debe definir con Frank lo de las luces puntuales.
♦ Juan pide hacer una lista de componentes de red de datos identificando
los que se pueden armar en Costa Rica y los que se pueden armar en
Rep. Dominicana.
♦ Juan pide hacer una lista del equipo de cómputo
♦ Juan informa que la video conferencia va ha ser del tipo
videoconferencia personal.
♦ Entregar los planos a Freddy Chavez.
Viernes 3 de setiembre de 1999
Reunión Milton Villegas, Franks, Armando Bonilla, Ernesto Guevara
Asuntos tratados:
♦ Cotizar extintor 40lbs de CO2.
♦ Sensores de movimiento.
♦ Pararrayos.
♦ Huecos para entrada corriente.
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Martes 7 de setiembre de 1999
Reunión Milton Villegas, Ernesto Guevara, Iván Mata
Asuntos tratados:
♦ Armar LINCOS para martes en la noche, pedir todo lo que hace falta a
Rodrigo Núñez.
♦ Llamar a Armando Bonilla para archivos de planos.




! 2 patch cord.
! Regletas y otro equipo que falta.
Tarde
Se presta aspiradora portátil para limpiar el contenedor.
Se arma rack.
Se pasan máquinas a LINCOS.
Se instala TV y VHS.
Se monta NIC a dos máquinas.
1 máquina esta dando problemas, la memoria esta en un banco diferente,
nadie informo que esa memoria se había sacado de esa máquina...
Miércoles 8 de setiembre de 1999
Trabajo en LINCOS 2 los Santos:
♦ Se instala Office 97.
♦ Se instala scanner (Jonny).
♦ Se lleva una silla giratoria a LINCOS.
♦ Se entrega borrador de los cursos a Milton Villegas.
Se lleva a cabo una actividad de Microsoft en el contenedor.
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Jueves 9 de setiembre de 1999
Visita a explobus, se verifica:
♦ Como están poniendo los paneles, dicen que hasta el lunes los ponen.
♦ Holgura de los cables de luces, esta correcta Freddy Chavez esta
dejando aproximadamente 50cm.
♦ Revisar esquema del cableado y puntos de iluminación contra los
planos, aún no hay paneles no se puede corroborar.
♦ Ver que falta del cableado de luces, hoy termina el primero cableado.
♦ Traer pedazo de TSJ que uso Freddy Chavez, se le entregará a Milton
Villegas.
♦ Llevar metro.
♦ Pedir a Freddy Chavez el plano, no lo tiene ahí.
♦ Preguntar si en Explobus se puede hacer el pie para las UPS, si lo
hicieron y lo incluyen en la factura.
♦ Ver extractores para ver las dimensiones, los extractores llegan hasta el
jueves.
♦ Verificar codos externos e internos, no hay canaleta pegada.
♦ Medir jaula interna.
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Estatus del trabajo hasta hoy:
♦ Dos contenedores los están soldando.
♦ Uno lo están pintando.
♦ Uno lo están cableado.
♦ No hay ninguno terminado de la parte metalmecánica.
Martes14 de setiembre de 1999
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Jueves 16 de setiembre de 1999
2.15 pm
Milton Villegas me informa que el viernes 17 de setiembre habrá una reunión
donde el no puede ir y necesita ser sustituido.
Nos indica los siguientes puntos para discutir en la reunión:
Euromobilia escogió BTCINO, no se escogió panduit por caro.
En el core debe ir Canaleta panduit.
Los paneles del core deben ser removibles para facilitar la instalación.
Preguntar a Armando Bonilla  por el manual de conexión técnica, si
tiene copia de las cartas a Rep. Dominicana, pedirle otros planos y si ya
le llego el mail de lo del router.
Viernes 17 de setiembre de 1999
Reunión
De 8am a 6pm Los Santos
8.00am
Llego a Entebbe, solo están Iván Mata y Leo Montero, luego llega Armando
Bonilla y Marcela Guzmán.
Juan reparte un Disquete con un archivo matriz de actividades, se debe llenar
con las actividades que vamos a realizar.
Salimos hacia los santos:11:49 am
El sitio del contenedor LINCOS queda como a un kilómetro del centro de los
Santos, fue donado a la comunidad por el Centro Agrícola Cantonal.
El sitio tiene un tendido nuevo de 10 pares (teléfono), postes de luz de 2 x
110.
Armando Bonilla se va para el ICE averiguar lo de la luz y el teléfono.
Coopesantos es quien da la electricidad a Los Santos.
Hay un interés en que el contenedor sea un servidor para las demás escuelas.
Armando habla de poner un RDSI (ISDN).
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2:30 pm Reunión comunal
En la intervención en la reunión con la comunidad, se apoya a Marcela
Guzmán en cuanto a los cursos que se dan:
Temas como cableado estructurado.
Mantenimiento preventivo.
Armando dice a los de la reunión que no hay problema con lo de las
telecomunicaciones.
Lunes 20 de setiembre de 1999
Armando Bonilla dice que va a conseguir la conduleta.
Explobus:
♦ Extractores están demasiado salidos 30 cm, son de lata y parecen
hechizos de hojalatero, se ven horribles.
♦ A un contenedor le están poniendo paneles (paredes)
♦ No han puesto el techo, lo ponen el martes.
♦ Los cables de las luces no están etiquetados.
♦ El grueso de la tabla que usan para panel es de 1.50 cm.
♦ El segundo contenedor esta medio cableado y no tiene etiquetas
♦ El tercer contenedor no tiene cableado el techo le están barnizando el piso.
♦ Hay cuatro contenedores pintados y listos con huecos y mangueras
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Lunes 27 de setiembre de 1999
2:20pm
Reunión: Iván Mata, Ernesto Guevara y Jossette.
Explicación de fotos a Jossette para que realice documentación.
Martes 28 de setiembre de 1999
Visita a Entebbe
Llegada 2:00 pm
Se ven herramientas compradas por Freddy Chavez, no esta mal...
Salida 3:00 pm.
Jueves 30 de setiembre de 1999
Reunión:
 Milton Villegas, Ernesto Guevara, Juan Barrios:
♦ Freddy me muestra los tester Digital, están más o menos.
♦ Milton Villegas le muestra PC pavilon (paquetes) a Juan Barrios.
♦ Juan Barrios le muestra a Milton Villegas las Laptop a comprar Satellite
Toshiba 295 cd’s
♦ Milton Villegas y Juan Barrios revisan hardware a comprar:
! Scanner HP ScanJet 4100Cse
! Office Jet
! Server 8570
! HP Printer 1100 se
! UPS
Armando Bonilla, Milton Villegas, Ernesto Guevara:
Se habla de una carta que no se ha enviado, para saber la calidad de la conexión.
Martes 5 de octubre de 1999
Explobus:
Llegada 2:15pm
Están trabajando en el cuarto contenedor (metalmecánica)
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No se sabe cuando llega la gente que va a pegar la canaleta, puede ser
mañana o pasado mañana.
Tienen canaleta Legrand 2” x 4” la grande y 1.25cm x 2 cm la pequeña.
Al parecer para pegar canaleta primero van a terminar con las paredes y la
puesta de los muebles.
Contenedor Muebles Paredes Canaleta
1 Los aéreos están puestos,
las mesas están puestas,
pero no montadas
SÍ NO
2 NO SÍ NO
3 NO SÍ NO
4 NO Trabajando en
paredes y paneles
NO
5 Falta metalmecánica NO NO
Extractores solo están montados en un contenedor.
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Sábado 9 de octubre de 1999
4:00 pm
Se contacta a Armando Bonilla para que envíe unos archivos que Milton
Villegas y él estuvieron trabajando, se reciben vía e-mail.
5:00pm
Se elabora un diagrama de rack para Milton Villegas.
Lunes 11 de octubre de 1999
Reunión
Presentes Eleonora Badilla, Leo Montero, Marco, Armando BonillaB, Freddy
Chavez, Ernesto Guevara, Iván Mata.
Marco y Eleonora Badilla hablan de pedirle a Alejandro Valerio un manual de
usuario y manual de instalación, Eleonora Badilla le dice a Marco que le hable en
nombre de ella a Alejandro Valerio.
Eleonora Badilla se va el 25 de octubre.





suelo, desagüe, vientos, sol...
IV Las Obras
Cimientos, toldo, contenedor agarraderas, electricidad,





VII Aspectos Legales y Educativos
Se llama a Oscar de Euromobilia.
Marco dice que falta solo lo de los remaches.
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Martes 12 de octubre de 1999
6:15 am
2.000 colones de gasolina en carro de Iván Mata iniciando con kilometraje de
70354
6:30 am
Llegada a Entebbe a recoger materiales, salida a las 6:45 am.
7:42 am
Llegada a Explobus, kilometraje 70402 (De Cartago a Explobus hay
aproximadamente 50 kilómetros)
7:45 am
Pasada de material adentro. Revisión de contenedores.
8:15 am
Revisión e inventario de herramientas
Lista de materiales
Cantidad Descripción Cantidad Descripción
2 Juegos de Cubos 1 extensión
2 Cajas de canaleta Legrant 1 Caja de lamparas aéreas
2 Cajas de lamparas puntuales 2 Cajas de Brakers
2 Cajas de Jack’s Levinton 1 Caja de soportes de datos
sencillo
1 Caja de tapas para toma 1 Separador BTCINO
2 Cajas de herramientas
completas
2 Cajas de cable belden
3 silicón’s (2 transparentes, 1
negro)
1 Caja de spots
3 Cajas de apagadores 1 Caja de Tapas ciegas
1 Caja de luces puntuales y spot
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Problemas encontrados en Contenedor 1
♦ Una canaleta no tiene salida hacia el Core.
♦ La entrada de una canaleta al core esta perforando la estructura.
♦ La puerta corrediza del core no cierra correctamente.
♦ La canaleta delgada se ve horrible al pasar por debajo del mueble.
♦ En telemedicina no hay canaleta del lado de la camilla.
9:53 am
Se trata de localizar a Milton Villegas.
Para dentro del core se había acordado canaleta T70 twin y T70, no hay
ninguna de las dos solo Legrand 2” x 4”, además el tabique no es compatible.
9:55 am
Freddy sale a cambiar tabique, en ese momento viene llegando Sergio A. y
Freddy Chavez se devuelve.
10:00 am
Sergio llega y se habla acerca de la canaleta pequeña, Freddy Chavez lo
quiere arriba y Sergio dice que se había acordado que por debajo.
Sergio pone un peón a colocar los codos hacia el core y le dice que ponga la
canaleta de telemedicina.
De acuerdo a la pasada de los cables se considera que la canaleta superior
para cerrar el cubo en el core no es necesaria, se decide no colocarla, quedando de
la siguiente forma:
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  10:50am
Freddy se va ha buscar (cambiar) tabique.
11:15 am
Llegan Johnny y Christopher Chanto
11:50 am
Se empieza con la construcción del cubo.
12:45 pm
Almuerzo, se trabajó en el cubo del core, no hay codos ni tornillos para pegar
la canaleta.
1:30 pm
Regresamos a Explobus, estamos estancados; Euromobilia esta aún
trabajando en el contenedor 1, no hay tornillos.
Faltan:
Etiquetas para cable
Otra extensión de bombillo + bombillo.
2:45 pm
Llega Freddy Chavez con tornillos de 1: y de 1.5”, el tabique que trajo no es el
específico para la Legrand 2” x 4” x 2.
2:50 pm




Se habla con Armando Bonilla acerca de todos los atrasos, se reestructura
calendario.
Versión 5 (Impreso el 01/06/2001) 88
3:45 pm
Las Tee’s no son compatibles con las canaletas.
3:45 pm
No se puede pasar canaleta al lado izquierdo de la caja de brakers por no
haber campo, quedando como en el diagrama:
5:00 pm
Se va Freddy Chavez con Christopher Chanto y Jonny, a cambiar Tee’s y
tabique.










Versión 5 (Impreso el 01/06/2001) 89
Jueves 14 de octubre de 1999
11:10 am
Llegada a Explobus.
Se toman medidas de canaleta Core:














Se termina con la medición
12:10 pm
Se llama a Iván Mata me informa que hoy no van a venir
12:20 pm
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Viernes 15 de octubre de 1999
7:15 am
Llegada a Explobus, Iván Mata y Ernesto Guevara.
Se revisan contenedores, están listos 1 y 2 para cablear, hay detalles de
Euromobilia que están quedando feos.
7:35 am
Se buscan herramientas que están en custodia, hacen falta muchas, se
recuperan.
7:50 am
Se toman medidas y se corta cable para telemedicina e Infoboot.
8:30 am
Llega Mauricio.
Freddy pide 4 cajas de canaleta más Legrand 2” x 4”.
8:40 am
Mauricio e Iván Mata van hacer las cajas de datos Telemedicina e Infoboot
8:50 am










Canaleteamos el otro contenedor.
10:10 am
Se asigna a Christopher Chanto para que le ayude a Freddy Chavez con la
parte eléctrica.
Jonny le ayuda a Iván Mata.
Milton Villegas y Mauricio le ayudan a Ernesto Guevara con cableado de datos
y puesta de canaletas.






Yuhui termina con el inventario, empieza ayudarle a Freddy Chavez en pegar
(con tornillos) la caja de brakers, registro, teléfono y supresor de picos.
1:35 pm
La toma de teléfono no tiene mucho espacio, así que se le dice a Freddy
Chavez que para los siguientes contenedores no distribuya equitativamente los
cables de poder.
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1:50 pm
Se discute con Freddy Chavez para ver si se puede correr los dispositivos de
telefonía se corran 3 cm a la izquierda
2:40 pm
Llegan 4 cajas de canaleta 50x100 (16 mts en cada caja) y 2 cajas de tabique
(40 mts en cada caja).
Se entra a trabajar hasta el segundo contenedor.
Jhonny  esta pegando luces de techo.
Chanto esta pegando tomas y tabique.




Empezamos a recoger herramientas.
5:00 pm
Se termina inventario de herramientas, Yuhui, Jonny, Christopher Chanto.




Armando, Ernesto Guevara, Freddy Chavez:
Vemos el plano para los circuitos y la distribución de fases
9:20 am
Llegan Milton Villegas y Christopher Chanto.
Milton Villegas se une a Armando Bonilla, Ernesto Guevara, Freddy Chavez.
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El plano definitivo de luces y tomas queda de la siguiente forma:
9:30 am
Milton Villegas y Jhonny Chaves están tomando fotos.
Iván Mata, Christopher Chanto ponen canaleta en el tercer contenedor.
Mauricio, Ernesto Guevara ponen canaleta en el segundo contenedor.






Lista de herramientas y materiales que faltan:
♦ Cintas métricas
♦ Brocas de 5/64, 3/32, 7/64.
♦ Tapas y jack RJ-11
♦ Maskingtape
♦ Seguetas
♦ Taladro de corriente
♦ Toma corrientes
♦ Caja de lápices
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Posición de los cables de datos se ven a continuación:
2:20 pm
Cableamos el contenedor 3 y la mitad del contendor 2.
Milton Villegas, Jhonny Chaves están canaleteando el contendor 4 a paso de
carreta.
Chanto, Alejandro están trabajando con el cableado eléctrico.
4:20 pm
Hay que revisar las puertas de Infoboot y Telemedicina, no cierran bien.
La base de la puerta de metal (entrada al laboratorio) es peligrosa porque
cuando uno sale se puede tropezar.
4:40 pm
Se empieza a recoger herramienta y hacer inventario.
4:50 pm





10, 9 7, 68
5, 4 2, 1312
11
14, 13
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Martes 19 de octubre de 1999
1:15 pm
Ernesto Guevara, Iván Mata, llegada a Explobus, objetivo: ayudar a Freddy
Chavez con lo eléctrico, Freddy Chavez no esta, llama y dice que llega como a la
1:30 pm.
Se revisa avance de los contenedores.
♦ Extractor del contenedor 2 está mal pegado
♦ Se ve caja de registro del contenedor 1, esta quedando más o menos,
no hay estándar.
♦ Para meter cableado datos hay primero que poner tomas y luego
tabiques, es decir primero hacer cableado eléctrico y luego cableado de
datos.
♦ Para mantener un estándar se acuerda que dentro de la canaleta los
cables de datos pasan por abajo y los eléctricos por arriba.
Se ordenan materiales.
2:15 pm
Me pongo a estudiar, debido a que las herramientas no están y Freddy
Chavez no ha llegado.
2:30 pm
Freddy no ha llegado.
3:30 pm
Salida de Explobus, Freddy Chavez nunca llego, perdimos el día.
Miércoles 20 de octubre de 1999
8:50 am
Llegada a Explobus, desayuno.
9:10 am
Entrada a Explobus.
Rodrigo ayuda en lo eléctrico
Milton Villegas, Ernesto Guevara canaletean el contendor 5.
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Iván Mata coloca canaleta para apagadores.
11:00 am
Ernesto Guevara, Milton Villegas brazos caídos porque Euromobilia esta






♦ Terminar canaleta en contenedor 5.
♦ Pegar caja de apagadores en el contenedor 2.
♦ Tirar línea de tomas y apagadores.
♦ Poner luces de techo.
♦ Poner tomas como enajenados.
♦ Poner tabiques en core.
♦ Chequear herramientas.




Llega Armando Bonilla pregunta por planos, ya antes se le habían enviado por
fax y también se le había entregado a Freddy Chavez.
9:55 am
Se le da a Armando Bonilla  plano de Datos.
10:00 am
Se debe sacar cable de datos y montarlos de nuevo para que queden
separados con los de electricidad, es mejor cablear primero lo eléctrico y luego lo de
datos.
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10:30 am





Lorena, Randall González cableado eléctrico.
2:00 pm
Se pone corriente al contenedor 1, todo bien; se prueban apagadores, Infoboot
y telemedicina no están documentados ni etiquetados, no se sabe cuál es cuál para
conectarlo con los apagadores; se ayuda a Freddy Chavez a identificarlos.
4:55 pm
Se termina con las luces del contenedor 1.
5:00 pm
Freddy se va con Lorena Vigot y Randall González.
Ernesto Guevara, Iván Mata quedamos canaleteando el contenedor 5.
6:00 pm
Salida de Explobus.
Viernes 22 de octubre de 1999
8:50 am
Llegada a Explobus.
Iván Mata, Ernesto Guevara.
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Ernesto Guevara y Milton Villegas se toman medidas para los cables de los
interruptores.
Iván Mata y Rodrigo Núñez toman medidas para los cables de los tomas.
Jhonny hace puentes para los tomas.
Jorge le ayuda al ayudante de Freddy Chavez a poner tomas.
Sitio del interruptor Medidas cm
Lado del TV Dimmer (azul, blanco) 555 cm
Lado del TV apagador (azul, blanco) 555 cm
Lado de Rack Dimmer (azul, blanco) 295 cm
Lado de Rack apagador (azul, blanco) 295 cm
Luces del core apagador (azul, blanco) 295 cm
Luces externas apagador (azul, blanco) 295 cm
InfoCenter Dimmer (azul, blanco) 340 cm
InfoCenter apagador (azul, blanco) 340 cm
Telemedicina apagador (azul, blanco) 165 cm
Telemedicina cama Dimmer (azul, blanco) 470 cm





Milton Villegas, Ernesto Guevara, corte de cable y cableado de interruptores.
Iván Mata, Mauricio, Rodrigo Núñez., Jhonny Chaves, corte cable y cableado
de tomas contenedor 3.
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Jorge, ayuda al ayudante de Freddy Chavez.
Leo pega luces puntuales.
5:30 pm
Cese de funciones para recoger herramientas.
Sábado 23 de octubre de 1999
9:40 am
Llegada a Explobus.
Milton Villegas, Ernesto Guevara, Yuhui, Jhonny Chávez. Antes habían
llegado.
Freddy, Alejandro, Keilor, Carlos Rivera, Lorena Vigot, Iván Mata.
Milton Villegas, Ernesto Guevara, hacen huecos en las cajas de registro,
brakers.
Carlos R, Lorena Vigot, cableado de luces.
Jhonny, Alejandro, Keilor hacen puentes para los tomas.
11:45 am






Medida de los cables para los extractores es 700 cm.
4:00 pm
Al contenedor 2 le faltan dos tomas.
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♦ Luces de techo
♦ Luces externas
♦ Alarmas y sensores
♦ Datos
Domingo 24 de octubre de 1999
9:15 am
Llegada a Explobus
Esteban, Iván Mata, Ernesto Guevara, Carlos Rivera, Jhonny Chaves, Carlos
Won, Carlos Gutiérrez.
Carlos Woon ponchar los cables de datos.
Esteban, Carlos Gutiérrez, cables de los extractores y limpieza del contenedor
1.
Carlos Rivera, limpieza de contenedor 1.
Contenedor Trabajo faltante de Euromobilia
1 - Arreglar puertas corredizas del core y del brakers.
2 - Entregar tabique de la canaleta que ellos pusieron.
- Arreglar puertas corredizas del core y del brakers.
3 - Entregar tabique de la canaleta que ellos pusieron.
- Arreglar puertas corredizas del core y del brakers.
4 - Poner canaleta de las luces del mueble aéreo, lado de los brakers.
- Arreglar puertas corredizas del core y del brakers.
5 - Arreglar mueble del Infocenter
- Arreglar puertas corredizas.
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Carlos Rivera, Carlos Won cableado de luces.
Contenedor Tareas pendientes en cada contenedor
1 - Armar Rack
2 - Armar Rack
3 - Armar Rack
- Interruptores
- Cableado de Datos
4 - Armar Rack
- Interruptores
- Tomas de Telemedicina
- Cableado de Datos
- Armar caja registro y brakers
5 - Armar Rack
- Interruptores
- Todos los tomas
- Cableado de Datos
- Armar caja registro y brakers
2:30 pm
Llega Juan Barrios  a ver contenedores.
3:00 pm
Se va Juan Barrios.
4:00 pm
Salida de Explobus.
Lunes 25 de octubre de 1999
8:45 am
Llegada Ernesto Guevara a Explobus
9:00 am
Llegada Iván Mata, Lorena Vigot a Explobus
Ernesto Guevara se terminan tomas en el contenedor 2.
Lorena hace lista  del cableado que falta.
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Iván Mata pone canaleta y tabique en el contenedor 2.
11:10 am
Ernesto Guevara pone tabique en el Core.
12:00 md
Se ponen tomas (los que hay) en el contenedor 3
2:30 pm
Se espera a Freddy Chavez que traiga material, estamos con brazos caídos
Llega el pollo Alonso.
Se le muestra a Alonso toda la parte eléctrica y se espera a Freddy Chavez





Se trabaja en terminar el contenedor 2.
6:30 pm
Salida de Explobus.
Martes 26 de octubre de 1999
9:30 am
Llegada a Explobus.
Milton Villegas, Sandra Solís, Yuhui, Felipe Sáenz, Jimmy Quesada,
Geovanny.
15 minutos de brazos caídos.
Versión 5 (Impreso el 01/06/2001) 103
9:45 am
Llega  Freddy Chavez e Iván Mata.
Yuwi trabaja con las tapas de las canaletas.
Sandra Solís esta ponchando.
Felipe esta con puentes de tomas.
Jimmy montando tabiques
Iván Mata y Milton Villegas armando rack para ver que posición deben llevar.
11:00 am
Llegada a Explobus Ernesto Guevara.
Para el cableado telefónico se usa UTP cat 5 plus.
Un contenedor necesita los siguientes cables de teléfono:
Cantidad Medida Sitio
2 730 cm De la caja al Rack
1 220 cm Hacia Telemedicina
1 320 cm Hacia Infocenter
Miércoles 27 de octubre de 1999
9:00 am
Llegada a Explobus.
Iván Mata, Ernesto Guevara, Carlos Rivera, Geovany, Freddy Chavez, Leo
Montero.
Ernesto Guevara, cableado telefónico contenedores 1, 2, 3 y arreglo de
detalles.
Geovany, Freddy Chavez, tomas en el contenedor 5.
Carlos Rivera, Iván Mata trabajan juntos ¿¿??
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11:30 am
Llega Marco, se le indica que ponga tapas a la canaleta del contenedor 5, no
pone nada.
11:45 am
Llegan los de las calcomanías y las pegan en el contenedor 1 y 2, gracias a





No podemos trabajar en el contenedor 4 porque lo están pintando por abajo.
Sorpresa Marco se va.
Se continúa con tapas y cableado de datos.
Se ordena equipo y limpian contenedores puesto que mañana llega Juan
Barrios con una de las personas que patrocina LINCOS.
6:00 pm
Salida de Explobus,
Jueves 28 de octubre de 1999
9:00 am
Llegada a Explobus
Cyntia, Sandra Ballesteros, Iván Mata, Ernesto Guevara, Lenin, Freddy
Chavez.
Armando Bonilla ya estaba en Explobus.
Se inicia con labor de limpieza puesto que viene Juan Barrios con el del
vohue.
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9:30 am
Llega Juan Barrios y el del vohue.
10:00 am
Sandra Ballestero, Cyntia trabajan poniendo tabiques y tapas a la canaleta.
Lenin esta poniendo interruptores.
Ernesto Guevara esta haciendo detalles en los contenedores.
Iván Mata ¿¿??
11:00 am
Llega Sergio Ayala, se le dice lo del mueble del InfoCenter, esta mal






Se le pide a los de Euromobilia que le saquen un bocado a la gaveta para que
los cables tengan más holgura al pasar por debajo de la camilla de telemedicina,
recibimos una respuesta positiva de los de Euromobilia.
3:30 pm
Se recibe una llamada de Milton Villegas pidiendo:
♦ Facturas
♦ 2 Módulos dobles completos
♦ 1 módulo ligth completo
♦ 4 metros de cable (negro, blanco, azul, verde)
♦ Todos los manuales
♦ Bandeja de Wester Union.
♦ Cuchilla de la ponchadora.
Se revisan detalles y se termina con el contenedor 1 y 2.
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3:50 pm
Varados con el contenedor 4, lo están bajando.
11:00 pm
Reunión Ernesto Guevara, Milton Villegas (Cartago).
Se hace una pre-calendarización de los cursos para LINCOS quedando de la
siguiente forma:
Curso Fechas Instructor
Operación de LINCOS Viernes semana 1 Iván Mata M.
Usuario Office 97 Lunes semana 2 Milton Villegas
Office Avanzado Martes semana 2 Milton Villegas
NT Administración Miércoles, Jueves semana 2 Ernesto Guevara
NT Usuario Técnico Viernes semana 2, Lunes semana 3 Ernesto Guevara
Red Eléctrica y telefónica Martes semana 3 Alonso Pollo
Red de Datos Miércoles semana 3 Rodrigo Núñez
Internet Jueves semana 3 Rodrigo Núñez
Software de Administración Viernes semana 3 Alejandro Valerio
Software de Telemedicina Lunes semana 4 Alejandro Valerio
Viernes 29 de octubre de 1999
9:00 am
Reunión Milton Villegas, Marcela Guzmán, Ernesto Guevara en Prensa.
Puntos tratados referente a la recepción y material para los alumnos del
proyecto LINCOS:
♦ La presentación esta a cargo del TEC.
♦ Logística, presentación personal y plan de capacitación.
♦ Fólder con información de los departamentos.
♦ 4 copias de los programas de curso
♦ Hojas blancas con membrete.
♦ Receso.
♦ Tour por el TEC
Sábado 30 de octubre de 1999
Geovany hace tapas para canaleta.
Ernesto Guevara hace tapas para datos y limpieza.
Configuración del Rack contenedores.
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6:00 pm
Salida de Explobus
Domingo 31 de octubre de 1999
Mañana y tarde
Preparación del curso NT Administración.
4:00 pm
Llegada a Explobus esta Juan Barrios.
Se toman fotos.
Se pone tapa a canaleta.
6:30 pm
Salida  Explobus
Lunes 1 de noviembre de 1999
8:00 am
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Presentadores Ernesto Guevara, Milton Villegas, Marcela Guzmán.
9:30 am
Se hace un brake para llevarlos hacer un tour en el TEC
Milton Villegas se va para Wester Union.
Marcela Guzmán me dice que tiene una reunión con la Nación y no puede
acompañarme.
Realizó el tour al TEC.
11:30 am
Se dejan en la oficina de Marcela Guzmán
12:00 md
Reunión con el pollo para ayudarle con alguna información para el curso,
Marco aún no le ha enviado el correo.
Martes 2 de noviembre de 1999
Labor logística para los cursos.
Jueves 4 de noviembre de 1999
Explobus
Se llevan 4 contenedores, hacia Rep Dominicana.
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APENDICE A
Números Telefónicos y funciones
Nombre Teléfono Comentario
Alejandro Valerio 2767869 (hab) Trabaja en Entebbe
Entebbe 2789003 Fund. CR para el Desarrollo Sostenible
Ernesto Guevara Ch. 2232420 (hab)
5502394 (trab)
Encargado del diseño de BD y software.
Explobus 4433435 Alajuela; empresa que esta haciendo la
parte metalmecánica de los contenedores.
Iván Mata 5514852 (hab)
3887206 (cel)
Encargado del cableado de datos y
eléctrico.
Juan Barrios Administrador del proyecto LINCOS
Milton Villegas L. 55910610 (hab)
5502391 (trab)
Coordinador de telecomunicación y
videoconferencia.
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
OFICINA DE APOYO COMPUTACIONAL
PROYECTO LINCOS
CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL LINCOS
BITÁCORA DE TRABAJO DEL
21 DE MARZO DEL 2000 AL 8 DE ENERO DEL 2001
ERNESTO GUEVARA CHAVES
ITCR
Lunes 8 de enero del 2001
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Formato de registro:
Fecha (dia_semana numero de mes del año)
Inicio: horas:minutos
Para eventos que tienen un lapso.
Finalización: horas:minutos
Hora: horas:minutos
Para eventos que ocurren a una determinada hora.
Martes 21 de marzo del 2000
Inicio: 10:00am
Se trata de localizar a Sergio Ayala.
Se llama al 2963050 donde me atiende Sirleny Mora, indicándome que Sergio
Ayala regresa hasta el 27-3-2000.
Fin: 11:00am
Jueves 27 de Abril del 2000
Reunión de Ingeniería para definir trabajos en LINCOS. Ver minuta en
apéndice Minuta_01.
Montaje del Canopy lo realizará Frank.
Viernes 12 de Mayo del 2000
Inicio: 10.00am
Reunión en Entebbe (Juan Barrios, Eleonora Badilla, Alejandro Valerio, Marco
Arguedas, Carlos Pravia, Milton Villegas, Ernesto Guevara). Se hace una prevista del
proyecto LINCOS de los cuales se tienen o tendrán. Ver minuta en apéndice
MINUTA_02.
Fin: 12:00md
Martes 16 de Mayo del 2000
Inicio: 09:30am
Reunión con Sergio Ayala, para determinar nuevos muebles:
• Se llega al acuerdo de colocar una doble estructura al core para ayudar
a la instalación de la puerta plegable.
• En el core debe haber una rejilla.
• Nos informa como van a ser los muebles aéreos.
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Fin: 10:50am
Inicio 03:30 pm
Reunión con Ingeniería-LINCOS (Kastor, Opio, Dionisios, Diablo, Milton).
• Se actualiza información acerca del trabajo realizado.
• Se asigna trabajo (Kastor = eléctrico, Opio = metalmecánica, Dionisios
= Datos).
• Se acuerda que el trabajo de poner masilla, ligar, barnizar quedará para
nosotros.
• Todas las cotizaciones deben tener atención a Milton Villegas y como
entidad Fundación Costa Rica para el desarrollo sostenible.
Fin: 04:50pm
Lunes 22 de Mayo del 2000
Inicio:10:00am
Se pasa a Entebbe y se pregunta a Marco acerca de los elementos de las
claraboyas, me informa que todo eso debe de estar en explobus.
Juan Barrios me presta la maqueta que tiene el kanopy para darnos una idea
de cómo va montada, la maqueta esta en ingeniería.
Fin: 10:20am
Inicio: 10:30am
Reunión de LINCOS en el CIC 2, asisten dos antropólogas, Carlos Pravia,
Eleonora Badilla, Ernesto Guevara, Alejandro Valerio, Marco Arguedas y tres jóvenes
extranjeros (1 mujer y 2 hombres)
Se discute acerca de la orientación del software de telemedicina y de
administración de LINCOS.
Fin: 11:30am.
Miércoles 24 de Mayo del 2000
Inicio 02:00pm
Reunión en Ingeniería Institucional con Mario Quesada, asunto: acometida,
carga y luces eléctricas. Ver minuta en apéndice MINUTA_03.
Fin 02:50pm
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Martes 30 de Mayo del 2000
Inicio: 03:40pm
Reunión con Marvin Sanabria para que realice el presupuesto de la parte
metalmecánica a realizar en el centro de monitoreo y control.
Fin: 04:00pm
Inicio: 04:15pm
Reunión en Prensa para ver lo del nuevo proyecto LINCOS, laboratorio de
tecnología para jóvenes inadaptados.
Se define también una capacitación en mapas conceptuales para el miércoles
28 de Junio de 2000.
Fin: 05:00pm
Lunes 5 de Junio del 2000
Inicio: 10:00am
Reunión en Entebbe
El profesor del Media Lab expone nueva idea para utilizar Lincos,
• La filosofía: La forma de utilizar la tecnología influye en el aprendizaje
                    de las personas, las personas aprenden mejor cuando trabajan en su
                    propio proyecto.
• Objetivo es que la gente controle las computadoras y no al contrario.
Fin: 12:30md
Sábado 10 de Junio del 2000
Inicio: 10:00am
Reunión con Milton Villegas
• Buscar máquinas HP en internet previo a la selección.
Fin: 11:00am
Sábado 24 de Junio del 2000
Inicio: 10:00am
Reunión con Milton Villegas para establecer trabajos a realizar:
• Comunicarse con Sergio Ayala para discutir distribución de máquinas.
• Loaiza nos da algunos contactos para trabajos metalmecánicos: Marvin
Sanabria, metalurgia (2213 v 2367); Jorge Araya, administración de
mantenimiento (2232).
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Fin: 11:00am
Miércoles 28 de Junio del 2000
Inicia: 10:00am
Reunión con Milton Villegas para discutir trabajos a realizar.
• Ligado de piso, ver ampo cotizaciones.
• Recopilar nombre de la empresa que hizo las puertas de aluminio.
• Se evalúa colocar un portón  de seguridad sobre las puertas de vidrio.
Fin: 11:00am
Hora: 04:10pm
Llega fax por parte de euromovilia (Constanza Tejada R.) especificando
medidas y estructura de los muebles del contenedor.
Viernes 30 de Junio del 2000
Inicio: 03:00pm
Reunión entre Ernesto Guevara y Marvin Sanabria para indicarle trabajos
metalmecanicos que se deben realizar en el contenedor Lincos CMC; y me envíe la
respectiva cotización.
Fin: 04:00pm
Jueves 13 de Julio del 2000
Inicio: 10:00am
Se recibe información de Alejandro Valerio acerca de las máquinas HP que
escogió según la especificación que le habíamos dado y acerca del presupuesto que
tenemos por parte de Entebbe.
Alejandro Valerio me indica que debo decirle que switch, hub, Wireless Access
point, Wireless NIC, Controlador UWSCSI y Discos UWSCSI.
Empiezo a buscar en Internet especificación de los dispositivos anteriores.
Fin: 1:00pm
Viernes 14 de Julio del 2000
Inicio: 10:00am
Se recibe información actualizada de Alejandro Valerio acerca de cambios de
máquinas HP que escogió, se revisa nueva escogencia, la cual esta bien.
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Se busca nueva opción para la portátil y se envía información a Alejandro
Valerio. También se envía especificaciones de un controlador UWSCSI y su precio
aproximado.
Fin: 11:30am
Lunes 17 de Julio del 2000
Inicio: 10:00am
Se buscan dispositivos HP en el Web de Swich, Hub, Wireless Access point,
Wireless NIC, Discos UWSCSI, KVM switch, ver ampos de cotizaciones, se envía
información a Alejandro Valerio de cuales son los posibles a utilizar.
Fin: 2:30pm
Martes 18 de Julio del 2000
Inicio: 2:30pm
Se solicita a Unisys una cotización de dispositivos wireless (Access point, NIC)
y a IPL Sistemas una cotización de un controlador UW_SCSI y discos UW_SCSI.
Contactos:
• Ivan Villegas, Ivanvillegasiplsistemas@guby.com, Tel. 2577000.
• Unisys, Santa Ana, 2047170.
Ver Ampo de cotizaciones.
Fin: 03:00 pm
Miércoles 19 de Julio del 2000
Inicio: 10:00am
Recopilación de información para la presentación del curso colegiado del 27-7-
2000.
Fin: 01:00pm
Jueves 20 de Julio del 2000
Inicio: 02:00pm
Generación de diapositivas para la presentación del curso colegiado del 27-7-
2000.
Fin: 05:00pm
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Miércoles 26 de Julio del 2000
Inicio: 1:00pm
Elaboración de diapositivas para el curso colegiado del 27-7-2000
Fin: 3:00pm
Jueves 27 de Julio del 2000
Inicio: 12md
Se llega a Entebbe para realizar la presentación del punto 3.9 Mantenimiento
general en Lincos del Curso Colegiado que impartió Entebbe entre las fechas 24-7-
2000 al 28-7-2000.
Fin: 5:20pm
Periodo de Vacaciones del ITCR del Viernes 28 de Julio del 2000 hasta el
Lunes 15 de Agosto del 2000
Jueves 3 de Agosto del 2000
Inicio: 04:00pm
Llegada a Entebbe a petición de Alejandro Valerio para revisar lista de equipo,
parece no haber llegado la información necesaria por parte de HP.
Me presento con Bernard Virondeau, al cual le brindo una introducción del
Centro de Monitoreo y Control.
Fin: 05:30pm
Viernes 4 de Agosto del 2000
Inicio: 07:45am
Salida del ITCR hacia los Santos.
Inauguración del contenedor Los Santos
Fin: 02:00pm (llegada al ITCR)
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Viernes 11 de Agosto del 2000
Inicio: 10:15am
Encuentro en Entebbe: Milton Villegas, Carlos Pravia, Ernesto Guevara,
Bernard Virondeau.
• Se visita el CIC para mostrarlo a Bernard Virondeau.
• En auditorio se entabla una introducción del centro de monitoreo para que
Bernard Virondeau sepa de qué se trata.
• Se visita la rectoría para saludar al Rector y a Carlos González.
• Se visita el contenedor para que vea el estado del mismo, casualmente
encontramos, realizando inventario, a Frank, Leo Montero y Marco.
• Vamos almorzar al restaurante Continental.
• Se visita el departamento de CA, se expone el prototipo del Sistema de
Monitoreo y Control por parte de Carlos Pravia.
• Se realiza una visita alrededor del campus.
• Se deja en Entebbe a Bernard Virondeau.
Fin: 3:30pm
Inicio: 4:00pm
Se toman por acuerdo con Armando Arce 2 máquinas del laboratorio WU y se
colocan una en la oficina de Milton Villegas y otra en la oficina 16.
Discutimos la estrategia a seguir la siguiente semana (Carlos Pravia).
Fin: 06:00pm
Miércoles 30 de Agosto del 2000
Inicio: 05:00pm
Reunión (Milton Villegas, Ernesto Guevara, Carlos Pravia)
Milton Villegas se refiere a los siguientes temas:
• Presentar Bitácora y planificación semanal
• Ernesto Guevara será el encargado del diagrama entidad relación.
Fin: 07:00pm
Lunes 4 de Setiembre del 2000
Inicio: 11:00am
Reunión preliminar: (Federico Méndez, Milton Villegas, Ernesto Guevara)
• Se le indica a Federico Méndez que más adelante se le avisará
que le  toca del sistema de monitoreo y control.
• Se define que Ernesto Guevara es el responsable de Federico
Méndez.
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Fin: 11:30am
Martes 5 de Setiembre del 2000
Inicio: 08:30am
Sitio Hotel Europa
Se asiste al taller cuya duración es 4 y 5 de setiembre de 8:30am a 5pm, solo
se puede asistir hoy.
En el taller se discutió como el RAP se puede combinar con el IMCI para
mejorar el servicio de salud en niños.
Me informa Alejandro Valerio que el 6-9-2000 habrá una reunión a las
10:00am en Entebbe.
Fin: 12md
Miércoles 6 de Setiembre del 2000
Hora: 09:40
Se recibe una llamada de Milton Villegas cancelando la reunión en Entebbe.
En este momento voy de camino a Entebbe.
Inicio:10:20am
Llego a Entebbe, me informa Alejandro Valerio que la reunión era para definir
el papel de él dentro del proyecto SMCL.
Fin: 10:30am
Inicio: 11:26am
Se elabora una agenda con Milton Villegas para la reunión de las 4pm se
incluyen los siguientes puntos:
• Descripción del proyecto.




Se buscan varios libros de Diseño y Análisis de sistemas de
información, para investigar y complementar con la elaboración del
SMCL.
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Inicio: 04:26pm
Reunión (Ernesto Guevara, Milton Villegas, Carlos Pravia).
Ver minuta en Apéndice MINUTA_04.
Fin: 06:00pm
Inicio: 8:00pm
Elaboración de objetivos generales y específicos del proyecto. Ver archivo
Objetivos.doc.
Fin: 10:00pm
Jueves 7 de Setiembre del 2000
Hora: 09:40am
Se imprime preliminar de objetivos general y específicos para Milton Villegas.
Hora: 10:40am
Se envía un correo a Federico Méndez, indicando que investigue sobre la
parte definida en la reunión. Ver archivos de correos.
Lunes 11 de setiembre del 2000
Inicio: 10:30am
Reunión con Milton, Carlos Pravia, Alejandro Valerio, Carolina (antropóloga),
ver minuta en apéndice MINUTA_05.
Fin: 12:30am
Inicio: 2:45pm
Reunión con Milton, Carlos Pravia, Alejandro Valerio, Ernesto Guevara. Ver
minuta en apéndice MINUTA_06.
Fin: 05:30pm
Martes 12 de Setiembre del 2000
Hora: 08:40am
Llegada al departamento de computación.
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Inicio: 09:40am
Reunión con Carlos Pravia:
• Se recibe toda la información previa que había realizado Carlos Pravia
sobre el SMCL, para complementar información e iniciar el diseño de la
BD (entidad/relación).
• Se nota que falta algo de información y documentación previa del
sistema tal como DC, DFD y DD.
• Se revisa en forma general el previo que realizó Carlos Pravia de la BD,
el cual esta incompleto.
Investigar:
• Averiguar como ponen los números de activos.
• Estudiar información que me dio Carlos Pravia.
Se acuerda una reunión el Sábado 16 de setiembre en BK de Tibás.
Fin: 10:20am
Hora: 04:00 pm
Se llama a Federico Méndez a la casa, esta ocupado el teléfono.
Hora: 07:00 pm
Se llama a Federico Méndez a la casa, esta ocupado el teléfono
Miércoles 13 de Setiembre del 2000
Hora: 08:00am
Se llama a Federico Méndez al trabajo, esta ocupado el teléfono.
Hora: 08:30am
Se llama a Federico Méndez a la casa, esta ocupado el teléfono.
Inicio: 09:00am
Se actualiza bitácora y se estudia la información que me entrego Carlos
Pravia.
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Revisión documento SMC diseño general:
Se deben recortar los objetivos específicos
Definición de cálculos estadísticos para poderlo delimitar.
Los cálculos mencionados están poco alcanzables.






La codificación es muy compleja.
Se deben de considerar estándares de codificación más sencillos.
Fin: 12:00md
Hora: 09:00am
Se llama a Federico Méndez a la casa, esta ocupado el teléfono.
Hora: 10:00am
Se llama a Federico Méndez al trabajo, me indican que después de la 1pm
estará ahí.
Hora: 11:00am
Se llama a Federico Méndez a la casa, esta ocupado el teléfono.
Hora: 12:30pm
Se llama a Federico Méndez a la casa, esta ocupado el teléfono.
Hora: 01:15pm
Se llama a Federico Méndez al trabajo, le indico, que Alejandro Valerio quiere
que él realice un módulo y que después de la reunión de hoy o mañana me comunico
para informarle.
Hora: 01:30pm
Se llama a Milton Villegas para confirmar reunión a las 2 pm, me indica que
siempre se realizará.
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Hora: 02:10pm
Llego a Entebbe, Alejandro Valerio me indica que Milton Villegas cambio el
lugar de reunión al ITCR, de lo cual no se me han avisado nada, me voy para el
ITCR.
Inicio: 02:35pm
Me integro a la reunión de Milton, Carlos Pravia, Ana.
De Milton Villegas hacia Ana y Carlos Pravia:
• Mapamundi
• Flujo de páginas
• Utilización del Visio para diagramas.
• Milton Villegas y Ana se reunirán el Sábado siguiente en la tarde.
Alberto Shum llega y le entrega a Milton Villegas un CD con el SMS.
Se debe realizar una copia en CD del software que indique Carlos Pravia.
Hora: 3:30pm
Se va Ana, llega Alejandro Valerio.
Se continúa con la reunión, ver minuta en apéndice MINUTA_07.
Fin: 05:33pm
Jueves 14 de Setiembre del 2000
Inicio: 08:00pm
Se generan los siguiente comentarios para discutirlos en la reunión de
mañana:
• El contenedor es propio de una región y luego de un país, porque existe
la relación continente región.
• Los usuarios son overlapiados, No disjuntos.
• Quienes pueden hacer entradas a bitácora, podrían ser todos los
usuarios o se restringe al operador.
• El inventario es una especialización disjunta.
• Es conveniente ver un toldo como entidad separada. Toda la
información como dimensiones, proveedor, localización de planos
debería ir en una entidad tipo de toldo o versión del toldo. Habrá tantos
toldos como contenedores por eso toldo también esta dentro del
inventario.
• Es conveniente ver el área física como entidad separada.
• El número de la máquina va a definir su posición.
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• Se supone que el histórico de casos son los ya resueltos.
• Un caso pendiente siempre esta relacionado con un elemento del
inventario.
• FAQ son solo preguntas y respuestas o interesa saber quien resolvió la
pregunta.
• Luego de haber visto un FAQ puedo hacer referencia a casos
relacionados.
• Las citas son sobre inventarios o solo sobre las máquinas.
Se genera una nueva versión de la Base de Datos. Ver archivos digitalizados.
Fin: 02:00pm
Sábado 16 de Setiembre del 2000
Inicio: 10:40am
Reunión en BK de Tibas, entre Carlos Pravia y Ernesto Guevara. Ver minuta
en apéndice MINUTA_08.
Nueva versión de la BD, ver archivos digitalizados.
Fin: 12:00md
Lunes 18 de setiembre del 2000
Hora: 07:30am
Se llama a Entebbe para dejarle un mensaje a Juan Barrios y a Freddy
Chavez: El toldo que esta en el contenedor del tecnológico se callo.
Inicio: 10:40am




Se realiza junto con Carlos Pravia la especificación de los atributos de la base
de datos del SMCL. Ver archivos digitalizados.
Fin: 06:00pm
Versión 5 (Impreso el 01/06/2001) 124
Miércoles 20 de setiembre del 2000
Inicio: 6:00pm
Se agrega una especialización a la entidad máquina y se realiza una lista de
posibles consultas. Se analiza la utilización de una entidad que sea lo más
generalizada posible para registrar otros activos.
Fin: 8:00pm
Jueves 21 de setiembre del 2000
Inicio: 9:30am
Llegada a la oficina de Milton, se imprime BD SMCL.
Hora: 10:15am
Llega Milton Villegas y le pregunto acerca de la reunión para las 10am de hoy,
me indica que no puede reunirse porque tiene otra reunión, me quedo esperando a
Alejandro Valerio el cual supuestamente también iba asistir a la reunión.
Hora: 11:45am
Me voy por que Alejandro Valerio no llega aun.
Fin: 11:45am
Viernes 22 de setiembre del 2000
Inicio: 10:00am
Se trabaja en armar informe 1 de practica.
Milton Villegas me indica que cuando regrese al departamento le imprima un
documento (presentación del proyecto LINCOS continuación a vicerrectoría).
Fin: 11:00am
Inicio: 02:45pm
Se instala los drivers de la impresora en la máquina de Milton.
El documento tiene un formato de hoja A4, se reconfigura el tamaño de hoja a
carta y se re compagina el documento.
Hora: 03:30pm
Se imprime documento en la impresora LaserJet 6P del departamento.
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Hora: 03:45pm
Se avisa a Milton Villegas por medio de Beeper que el documento esta listo.
Fin: 03:50pm
Lunes 25 de setiembre del 2000
Inicio: 10:50am




Llego al tecnológico. Se le envía el documento que realizó Federico Méndez
acerca de las ventanas de la parte de inventario.
Carlos Pravia me pasa algunas modificaciones consideradas realizadas sobre
la base de datos.
Fin: 03:40pm
Martes 26 de setiembre del 2000
Inicio: 03:00pm
Me reúno con Federico Méndez para indicarle que envié el archivo a Alejandro
Valerio y que este lo va a contactar para programar una reunión.
Le dibujo las versiones de contenedores que existen (3, los santos, RD, ITCR),
además se le da una copia de la BD junto con los atributos de las entidades.
Fin: 03:30pm
Jueves 27 de setiembre del 2000
Hora: 04:00pm
Se recibe de Carlos Pravia descripción del libro que se requiere para
investigación.
Viernes 28 de setiembre del 2000
Inicio: 04:00pm
Acompaño a Milton Villegas al CIC para solicitar libro de ASP. Nos indican que
se debe llenar requerimiento de Amazon (sitio donde se pedirá el libro).
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Fin: 04:30pm
Lunes 2 de Octubre del 2000
Hora: 11:00am
Alejandro Valerio llama de Entebbe para cancelar la reunión y trasladarla al
jueves 6 de octubre del 2000.
Jueves 5 de octubre del 2000
Hora 10:30am
Se llama a Alejandro Valerio en Entebbe para confirmar reunión, si hay
confirmación.
Inicio 11:00am
Reunión en Entebbe. Ver minuta en apéndice MINUTA_11.
Fin: 12:50md
Viernes 6 de octubre del 2000
Inicio: 05:00pm




Se habla con Federico Méndez por teléfono y se le informa que se envió un
nuevo diseño de la base de datos por correo electrónico.
Hora: 08:10pm
Se habla con Carlos Pravia por teléfono y se le informa que se envió un nuevo
diseño de la base de datos por correo electrónico.
Domingo 8 de octubre del 2000
Inicio: 01:00pm
Se completan la descripción de atributos para la BD SMCL.
Fin: 04:00pm
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Lunes 9 de octubre del 2000
Inicio: 10:00am
Llegada a Entebbe.
Reunión en Entebbe inicia a las 10:15am
Ver minuta en apéndice MINUTA_13.
Fin: 12:10md
Hora: 02:00pm
Se cancela reunión con Sergio Ayala y se traslada para el martes 10 de
octubre a las 04:00pm.
Inicio: 03:00pm
Se arreglan la especificación de atributos para la BD y se actualiza la BD,
según lo hablado en la reunión.
Fin: 04:00pm
Hora: 05:30pm
Se envía correo con las nuevas versiones de atributos y BD a Carlos Pravia,
Federico Méndez y Alejandro Valerio.
Martes 10 de octubre del 2000
Hora: 11:50am
Se envía por correo electrónico a Carlos Pravia y a Alejandro Valerio, los
scripts de la parte de localización de la base de datos.
Inicio: 04:00pm
Reunión con Sergio Ayala, para confirmar las modificaciones propuestas en la
parte metalmecánica que afecta a los muebles. Ver minuta en apéndice MINUTA_14.
Fin: 04:30pm
Inicio: 04:35pm
Reunión con Carlos Pravia y Federico Méndez en la cual se le informa y
explica lo acordado en la reunión del lunes 9 de octubre del 2000. Además se
acuerdan varios puntos, ver minuta apéndice MINUTA_15.
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Fin: 05:10pm
Miércoles 11 de octubre del 2000
Hora: 09:00am
Se envía correo con última versión de descripción de atributos, diagrama en
Erwin, scripts de SQL, a Alejandro Valerio, Federico Méndez y Carlos Pravia.
Jueves 12 de octubre del 2000
Hora: 02:00pm
Se modifican atributos en el archivo de Erwin de la base de datos, cambiando
los atributos llaves primaria a formato auto incrementable (Identity). Y se le envía a
Carlos Pravia.
Sábado 14 de octubre del 2000
Inicio: 09:00am
Se completa la descripción de entidades, atributos y la cardinalidad de las
relaciones.
Fin: 02:00pm
Lunes 16 de octubre del 2000
Hora: 10:20 am
Llego a Entebbe a la reunión de los lunes. Alejandro Valerio no se encuentra y
el personal no esta laborando, solo esta el guarda; espero 20 minutos pero no llega
ni Carlos Pravia ni Alejandro Valerio, así que me retiro.
Miércoles 17 de octubre del 2000
Hora: 10:00am
Recibe notificación de Carlos Pravia por correo electrónico sobre algunas
modificaciones a la base de datos, las cuales se enumeran a continuación:
1. La relación país, región se debe ser de muchos a muchos.
2. Crear una nueva entidad llamada ideologías con atributos id_ideologías y
descripción.
Hora: 05:00pm
Se hacen los respectivos cambios en la base de datos.
Viernes 19 de Octubre del 2000
Hora: 03:00pm
Se recibe de Federico Méndez parte de las minutas acerca de reuniones
realizadas. Se revisan estas minutas.
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Lunes 23 de Octubre del 2000
Inicio: 10:10 am




Se acopia y digitaliza información para incluir en el segundo informe de
practica.
Fin: 05:00pm
Lunes 30 de Octubre del 2000
Inicio: 02:00pm
Reunión en Entebbe, Carlos Pravia, Alejandro Valerio, Ernesto Guevara; ver
minuta MINUTA_17.
Fin: 03:00pm
Martes 31 de Octubre del 2000
Inicio: 09:00am
Se realizan cambios sobre la base de datos en Erwin:
• Llaves primarios numéricas serán identity
• Los atributos nombres serán NOT NULL.
• Se agregan tablas de configuración.
• Además se revisa que Char(100) sea por defecto el mínimo para este
tipo de atributos.
Se envía por correo el archivo en erwin a Alejandro Valerio, Carlos Pravia,
Federico Méndez, para revisión y propuesta de modificaciones.
Fin: 11:00am
Miércoles 01 de Noviembre del 2000
Hora: 05:00pm
Se imprime y se pega en la oficina 16 un esquema de la base de datos para
utilizarlo como evaluación y acceso rápido en la visualización de las relaciones.
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Sábado 04 de Noviembre del 2000
Inicio: 08:00pm
Cena en la casa de José Miguel, como felicitación al haber ganado LINCOS el
premio ALCATEL.
Fin: 02:00am
Miércoles 08 de Noviembre del 2000
Inicio: 02:00pm
Reunión en Entebbe, Carlos Pravia, Ernesto Guevara, Alejandro Valerio.
Las reuniones se seguirán realizando los Miércoles en la tarde. Ver minuta en
apéndice MINUTA_18.
Fin: 03:00pm
Jueves 09 de Noviembre del 2000
Inicio: 01:30pm
Se buscan algunos ejemplos para la creación de procedimientos almacenados
en SQL 6.5.
Fin: 3:00pm
Lunes 13 de Noviembre del 2000
Inicio 09:00am
Se buscan ejemplos acerca del iPIX software, además se busca una versión
de evaluación en el Web.
Fin: 11:30am
Inicio: 01:30pm
Me comunico con Federico Méndez para informarle acerca del software iPIX y
para que me envíe las últimas minutas.
Se continúa buscando una versión de evaluación de iPIX software.
Se manda un correo a Alejandro Valerio con un ejemplo del software iPIX para
que se dé una idea de lo que se anda buscando.
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Fin: 04:00pm
Jueves 16 de noviembre del 2000
Inicio 01:00pm
Se actualiza información de bitácora y minutas, en el segundo informe de
práctica, debido a que aún no ha sido revisado.
Fin 02:30pm
Viernes 17 de noviembre del 2000
Inicio 10:00am
Se investiga la creación de procedimientos almacenados, para encontrar la
mejor forma de explicarlo a Carlos Pravia. Se realizan pruebas sencillas que solo
involucran comandos SELECT.
Fin 11:30am
Sabado18 de noviembre del 2000
Hora: 02:30pm
Se llama por teléfono a Carlos Pravia al Departamento de Computación y se le
indica que aplicación debe usar para crear nuevos procedimientos almacenados en
SQL 7.0.
Lunes 20 de noviembre del 2000
Inicio: 09:15am
Reunión en Entebbe, Alejandro Valerio, Ernesto Guevara, Carlos Pravia y la
antropóloga Ana Lucía. Ver minuta en apéndice MINUTA_19.
Fin: 12:10md
Hora: 02:00pm
Milton Villegas me informa que el toldo será montado el Jueves 23 de
noviembre del 2000, se debe avisar a Randall González, Carlos Rivera, Christopher
Chanto, Jhonny Chaves.
Hora: 03:00pm
Voy al centro de computo a consultarle a Carlos Benavides la configuración de
una máquina que tiene una IP del CC. Su repuesta es que la configuración que le
mostré esta correcta.
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Martes 21 de noviembre de 2000
Hora: 02:00pm
Se llama a Geiner soldador (5518959, hab; 3960359 cel.) y se establece una
cita para el viernes 24 de noviembre del 2000 para ver los trabajos de soldadura
metalmecánicos en el contenedor.
Hora: 03:00pm
Se habla con Marcela Guzmán la cual informa que Frank canceló el levantado
del toldo debido a un atraso en la entrega del mismo. Milton Villegas se comunica por
teléfono con Frank y se calendariza de nuevo el montaje para el Jueves 30 de
noviembre del 2000.
Inicio 03:30 pm
Se corrobora con Carlos Pravia y Federico Méndez el software utilizado para
el desarrollo, el cual se enumera a continuación:
• Acrobat v4.0




• Macromedia Flash v4.0
• Macromedia Flash v5.0
• Macromedia UltraDev v1.0
• Ms NT Server v4.0
• Ms Office Premium
• Ms SQL Server 7.0
• NetObjects Fusion v4.0
• NetObjects Fusion v5.0
• NetObjects Script Builder v3.0
• Personal Web Server
• PhotoShop v5.5
• Visual InterDev v6.0
Federico Méndez y Carlos Pravia intercambian información de desarrollo para
realizar la integración del subsistema de inventario al SMCL.
Fin: 04:00pm
Viernes 24 de Noviembre del 2000
Inicio 8:00am
Llego al contenedor, para reunirme con Geiner Metalmecánico.
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Este llega a las 8:45 am
Se le muestra cuales son las modificaciones a realizar en la estructura del
core.
Fin 9:30am
Domingo 26 de Diciembre del 2000
Inicio 12:00md
Se recopila todo el software utilizado en el desarrollo del SMCL y se quema en
un CD llamado “26-11-2000 LINCOS”. Además en el CD se incluye un backup del
desarrollo hasta esa fecha.
Fin 05:00pm
Lunes 27 de Diciembre del 2000
Hora 11:00am
Se solicita a Grace Smith un memorando dirigido a Jafet de Ingeniería para
que habilite la acometida eléctrica hasta el contenedor.
Martes 28 de Diciembre del 2000
Hora 12:00md
Paso por el contenedor y Frank esta con la gente de Entebbe tomando
medidas y colocando estacas, se le pregunta que si el jueves siempre se va a
levantar el toldo, él hace referencia que ya no es el jueves si no el martes y lo hará
él. Se avisa a Milton Villegas por beeper.
Jueves 30 de Noviembre del 2000
Hora 1:20pm
Llego al contenedor el cual esta abierto y las herramientas están adentro sin
ningún tipo de seguridad.
Hora 01:31pm
Llegan varios jóvenes alumnos de Milton Villegas, con ellos se dividen en
grupos y se ponen a trabajar.
Ver archivos digitalizados del informe de Trabajo “20001130 limpieza”.
Lunes 4 de diciembre del 2000
Inicio: 01:30pm
Se acompaña a Milton Villegas y Juan Barrios a dar una inspección al
contenedor que esta en el Tec, de ahí salimos para Entebbe.
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En Entebbe se recoge un cheque por 85 000, para contrataciones de personal
que realice trabajos en el contenedor SMCL.
Fin: 03:00pm
Hora 06:00pm
Se llama por teléfono a Geiner Metalmecánico sin embargo no es posible
localizarlo.
Martes 5 de diciembre del 2000
Hora 11:30am
Se llama por teléfono a Geiner Metalmecánico sin embargo no es posible
localizarlo.
Miércoles 6 de diciembre del 2000
Hora 2:40pm
Se llama a Entebbe y me atiende Marco Vago y me indica que Leo Montero es
quien esta buscando las llaves del contenedor y no se encuentra en ese momento.
jueves 7 de diciembre de 2000
Hora 09:00am
Se llama por teléfono a Geiner Metalmecánica, se logra localizarlo y se le
propone entrar a trabajar en metalmecánica el lunes 11 de diciembre, sin embargo,
me indica que no le es posible y me propone entrar el jueves 14 de diciembre.
También necesita una línea de 220v hacia el contenedor para la máquina de soldar.
Hora 09:28am
Se llama por teléfono a Entebbe y me comunico con Leonardo Montero el cual
me indica que tiene unas llaves que posiblemente son las del contenedor, también
me dice que si viene al TEC hoy me las viene a dejar  de otro modo quedamos que
mañana las recojo cuando voy para San José.
Hora 03:08pm
Milton Villegas llama a Jafet Vargas de ingeniería para la colocación de dos
tomas uno de 220v y otro de 110v, él nos indica que hablemos con Manuel Centeno
a la 2267 para la colocación de tomas.
Hora 03:20pm
Se llama a Manuel Centeno al 2267 pero no se encuentra.
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Hora 03:50pm
Se llama a Manuel Centeno, se le explica que se requiere un toma de 110v y
uno de 220v, se pregunta si nos pueden ayudar con eso. Él indica que lo llame
mañana en la mañana.
Inicio: 04:30 pm
Nos dirigimos a Metrocentro a la sucursal de Pinturas Sur, se pide una factura
pro forma del poliuretano, ver cotizaciones.
Fin: 05:00pm
Viernes 8 de diciembre del 2000
Inicio: 07:30am
Se llama a Manuel Centeno el cual me indica que enviará a alguien
Lunes 11 de diciembre del 2000
Hora 10:30am
Se me informa que los tomas ya están colocados, el trabajo lo hicieron hoy en
la mañana.
Inicio: 11:00am
Se llaman a las empresas encargadas de ligar pisos, los precios desde la
última cotización han subido. Ver nuevo documento de cotización.
Fin: 11:20am
Inicio 11:30am
Se llama a Racsa para consultar acceso a Internet, me atiende Verónica Ulloa
(2870473) veronica@jupiter.racsa.co.cr, se recaba la siguiente información:
• El servicio Vsat solo es para datos.
• El servicio Internet directo (por antena) consta de 64Kb de subida y 512Kb de
bajada, me dan una dirección IP y derecho a conectar 5 máquinas, la
mensualidad es de $300 dólares. La conexión se hace hacia Atlanta pero se
va a migrar a Virginia, debido a esto el servicio se empieza a brindar hasta
febrero del 2001.
• La línea dedicada a 128Kb tiene un costo de $900 mensuales.
• Para estos servicios el cliente debe proveer el enrutador.
Debe realizarse un estudio de factibilidad el cual ellos vienen ha realizarlo.
Fin: 11:51am
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Hora: 3:50pm
Se llama a Ramón Villavicencio encargado de la telefonía del Tec para
consultar método de habilitación de las líneas telefónicas para el contenedor, él
indica que se debe mandar un memorando, nos reuniremos el Martes 12 de
diciembre del 2000 para corroborar la línea al contenedor.
Martes 12 de diciembre de 2000
Hora 8:40am
Se llama a Ramón Villavicencio para saber a que hora nos podemos reunir y
ver lo de las líneas telefónicas, me indica que nos veamos a las 9:30am en la
casetilla del guarda.
Inicio 9:30am
Me dirijo al contenedor, cuando llego pregunto al guarda si ya paso por ahí
Ramón Villavicencio, me indica que no, así que voy a traer las llaves del contenedor
empiezo a probarlas, los llavines están muy duros y solo hay tres llaves diferentes.
Hora 9:50am
Llega Ramón Villavicencio y revisamos cuantos pares llegan a la caseta del
guarda, para el contenedor se habilita la extensión 2139 junto con una línea de dos
pares.
Fin 10:20am
Miércoles 13 de diciembre de 2000
Hora: 8:20am
Se llama de nuevo a Ditesa para consultar los extractores, el precio
aproximado es de 10000 colones para uno cuadrado de 20cmx20cm, es mejor ir a
verlos personalmente.
Inicio 2:30pm
Milton Villegas y Ernesto Guevara se dirigen a Ditesa, donde se pregunta por
los extractores que tienen, nos indican que solo tienen uno y este es muy pequeño,
pero que el proveedor de ellos es Transco. Nos dirigimos al ITCR.
Fin 3:00pm
Hora: 4:30pm
Se llama a Soler & Palao, SA; averiguando acerca de los extractores me
indican que tienen uno de 28x28 extrae a 600mts cúbicos por hora y con sonido de
45 decibeles en 17500 más el impuesto. Además tienen otro de 20x20 en 26000 más
el impuesto de venta.
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Jueves 14 de diciembre del 2000
Inicio 8:30am
Llego al contenedor para esperar a Geiner Metalmecánico, no llega sino hasta
las 9:40am, lo único que hice fue esperar; me indica que no puede realizar el trabajo
hoy así que se acuerda hacerlo mañana viernes a las 8:00am.
Le muestro que también hay que quitar el cono del extractor y pintar la nueva
estructura que se valla a soldar.
Fin: 10:10am
Viernes 15 de diciembre del 2000
Inicio 7:45am
Llego al contenedor para esperar a Geiner Garro para que realice las
modificaciones metalmecánicas. Él llega a las 9:40am.
Termina el trabajo a las 11:40am, (modificaciones en el core y quitar el cono
del extractor). El monto de mano de obra es de 14000 colones, me entrega un recibo
de dinero como comprobante de pago (recibo No 155658)
Fin 12:00md
Hora: 2:50pm
Se llama a Sergio Ayala, con el cual se planea una reunión para que visite el
contenedor el día Lunes 18 de Diciembre a las 4:00pm, se debe llamar el mismo
lunes para confirmar la reunión.
Lunes 18 de diciembre del 2000
Inicio 9:00am
Me encuentro con Leo Montero y Freddy Chavez en el contenedor, ellos están
tensando el toldo; se le consulta acerca de arreglos externos en el contenedor, Leo
Montero me indica que todo eso lo hable con Frank.
Fin 9:30am
Inicio 10:00am
Voy a servicios generales a pedir cajas de reciclaje para poner en el piso del
contenedor luego de que se lije. De ahí me mandan al departamento de
aprovisionamiento y ahí me dan una caja grande y algunas pequeñas las cuales
traslado al contenedor.
Fin 10:30am
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Inicio 5:00pm
Reunión con Sergio Ayala en el contenedor, se le muestra solamente las
modificaciones y la decisión de poner extractores para que lo tome en cuenta con los
muebles, también se acuerda que mandará alguien para remedir en esta semana.
Fin 5:30pm.
 Martes 19 de diciembre del 2000
Hora 9:00am
Se llama a Rodrigo Sánchez (pulidora) y se solicita realizar el trabajo esta
semana, él me indica que llamará en la tarde para venir a ver el trabajo y lo puede
hacer entre el miércoles y jueves. Precio convenido es 25000.
Hora 9:30am
Se solicita a Grace Smith una impresora, Herman ingeniería me autoriza que
cuando ocupe la impresora la pase y luego la regrese.
Miércoles 20 de diciembre del 2000
Inicio 8:00am
Se espera en el contenedor a los trabajadores que van a lijar el piso, no llegan
aún.
Hora 9:30am
Se llama a Rodrigo Sánchez (el dueño de la lijadora), él indica que los
empleados salieron desde las 8:00am de San José. Se decide esperar un poco más.
En el rato que se está esperando se ordena lo que esta dentro del contenedor,
se saca la basura, se ponen en cajas los elementos de anclaje del toldo anterior, se
envuelve en una lona varillas que pertenecen a la versión de toldo inicial, además se
sacan fotografías del piso.
Hora 10:00am
Llegan Milton Villegas y Jhonny Chavez, se le menciona a Milton Villegas que
todavía se esta esperando a los que lijan; Jhonny Chavez me ayuda a colocar las
cosas que estaban dentro del contenedor en el techo del mismo, esto para
desocupar el interior.
Hora 11:20am
Se decide llamar de nuevo a Rodrigo Sánchez e indicarle que no se puede
esperar más y que no estaré sino hasta después de las tres, en caso de que lleguen.
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Fin: 11:30am
Inicio 3:30pm
Recibo una llamada de la casetilla del guarda indicando que los que van a lijar
el piso están ahí, me dirijo inmediatamente hacia el contenedor, ahí les indico que es
lo que se debe hacer.
Fin 3:45pm
Inicio 4:15pm
Se habla con Grace Schmidth para que nos regale unas cuantas cajas de
cartón para colocar en el piso; estas cajas se sacan del H09 y se llevan al
contenedor, con la ayuda de Carlos Rivera y Jhonny Chavez.
Hora 4:45pm
Se retiran los que lijan dejando ya lijado y con la masilla puesta.
Se toman fotos del trabajo realizado.
Fin: 5:00pm
Jueves 21 de Diciembre del 2000
Inicio 11:00am
Llegan los de ligado, a terminar el trabajo, indicando que terminarán a las
1:30pm aproximadamente.
Hora 1:40pm
Se recibe trabajo de pulido y se paga a los trabajadores.
Fin 1:50pm
Inicio 3:00pm
Se va al mas por menos a comprar cinta y bolsas para tapar las rejillas por
donde se filtra el agua.
Fin 3:30pm
Inicio 5:00pm
Se abren las cajas y se forra el piso con estas.
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Se forran las rejillas de la parte posterior del contenedor para que no se filtre el
agua, además de la ventana de la parte de atrás. Dentro del contenedor arriba en un
constado queda un tapa goteras y dos cintas adhesivas.
No se trabajará más hasta la primera semana de enero.
Fin:6:00pm
Del Viernes 22 de Diciembre del 2000 al 2 de enero del 2001 se suspenden
trabajos en el contenedor.
Martes 2 de Enero del 2001
Inicio 10:00am
Se revisa el contenedor, esta igual de cómo se dejó.
Fin 10:30am
Inicio 10:45am
Se trabaja en la elaboración de documentación faltante del contenedor.
Jueves 04 de enero del 2001
Inicio 10:00am
Se trabaja en la elaboración de documentación faltante del contenedor.
Fin 12:00md
Inicio 3:00pm
Se solicitan cotizaciones cotizaciones por teléfono para el poliuretano.
Se visita la Protecto de Cartago para solicitar una cotización, de poliuretano y
anticorrosivo.
Fin 4:00pm
Viernes 05 de enero de 2001
Inicio: 10:00am
Se compra poliuretano, brocha y disolvente para iniciar con el barnizado en la
tarde. Estos implementos se compran en San José y se transportan hasta Cartago.
Hora 10:45am
Se llega a Cartago, las compras se dejan en la oficina 7.
Versión 5 (Impreso el 01/06/2001) 141
Hora 11:00am
Se revisa piso del contenedor y se nota que esta demasiado húmedo así que
se quita el cartón y se deja abierto el resto de la mañana y toda la tarde. Me doy




Se continúa completando la documentación del contenedor.
Se llama a Sergio Ayala el cual indica que la próxima semana llegarán a
remedir el área del contenedor para iniciar con los muebles.
Hora 4:30pm
Se Guardan cartones y se cierra el contenedor.
Fin 5:00pm
Lunes 8 de enero del 2001
Inicio 10:00am
Se abre el contenedor y se revisa, para que se seque la humedad, se decide
dejarlo abierto por el resto del día y la noche.
Se toman algunas fotos de la parte donde se empoza el agua, esta agua es la
que baja por el toldo.
Fin 11:45am
Inicio 2:00pm
Se compran elementos en más por menos para quitar corrosión, también se




Se trabaja en documentación.
Fin: 4:30pm
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                                                                                  Martes 6 de febrero de 2001
Se envía Informe Final a Milton Villegas Lemus
Jueves 22 de febrero del 2001
Inicio: 10:00am
Se visita Supply Line para ver opciones de canaletas y recoger cotizaciones.
Se visita Soler & Palao en Pavas para ver extractores de aire y recoger
cotizaciones.
Se visita Enercom para recoger cotizaciones de canaletas.
Se recorren 64 Km, registrado en kilometraje.
Se convoca a una reunión a Geiner Metalmecánico para mañana a las
7:30am.
Fin: 4:30pm
Viernes 23 de febrero del 2001
Inicio 7:30am
Reunión con Geiner Metalmecánico en contenedor para ver cotización con
respecto a reparaciones en el contenedor:
• Quitar 12 ventilas y colocarlas nuevas
• Quitar 3 portezuelas y colocar extractores
• Quitar tubo que esta por la ventana.
Geiner Metalmecánico tiene lista la cotización para el Martes.
Se informa a Milton Villegas por Beeper.
Fin 8:00am
Se convoca a Jhonny Chaves y Christopher Chanto para mañana a las 9:30am
para pasar poliuretano.
Sábado 24 de febrero del 2001
Inicio 9:30am
Se inicia con la limpieza del piso en el contenedor y con la pasada de
poliuretano. Se termina de pasar pintura blanca en el techo y los lugares externos
donde hay minio rojo.
Fin 12:30md
Versión 5 (Impreso el 01/06/2001) 143
Martes 13 de Marzo del 2001
Hora 2:05pm
Se llama utilizando el teléfono de mi casa, a Geiner Metalmecánico para que
de una razón de cuanto es el presupuesto de modificar el contenedor, me indica que
lo llame el lunes y además que cada extractor con las características deseadas vale
28000 colones. Duración de la llamada 2 min 30 segundos.
Fin 2:08 pm
Hora 2:35 pm
Se llama utilizando el teléfono de mi casa, a Sergio Ayala de Euromobilia para
solicitarle los planos e informarle de la posible contratación de otra empresa, él me
enviara la distribución de planta por fax al 5528517 o 5526665. Duración de la
llamada 3 minutos.
Fin 2:39 pm
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Teléfonos integrantes y ex_integrantes del proyecto LINCOS










Participo en la construcción de los 5 contenedores para
República Dominicana.
Christopher Chanto 2962626 (168006)
7713927 Pz







Proyecto Centro de Monitoreo
BD y construcción
Explobus 4433435 Alajuela; empresa que trabajo haciendo la parte
metalmecánica de los contenedores.
Federico Méndez 2543120 (hab)
2525715 (fax)
2444929 (trab)
Trabaja en el proyecto SCMC como parte del curso
sistemas de información.
phfcore@racsa.co.cr





Participo en la construcción de los 5 contenedores para
República Dominicana.
Juan Barrios 2849664 Administrador del proyecto LINCOS
Milton Villegas L. 55910610 (hab)
5502391 (trab)
Coordinador de telecomunicación y videoconferencia.
Rodrígo Núñez 3891022 (cel)
6692665 (cañas)
5512039 (cartago)
Trabajo en la documentación y construcción de los dos
primeros prototipos.
Sergio Ayala 3828479 Contacto en Euromobilia; Segio@euromobilia.net
Carolina Lepiz Antropóloga de la UNA; Clepiz@una.ac.cr
Carlos Pravia 2972109 (hab)
2806420 (trab)
Proyecto Centro de Monitoreo





Trabaja en soldadura y es quien realiza modificaciones
en el contenedor.
Verónica Ulloa 2870473 Racsa, Agente Ventas.
Cinthia Díaz 2870528 Racsa, Agente Ventas.
Contenedor San
Marcos
5465560 Contenedor ubicado en San Marcos de Tarrazú.
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  Otros números de teléfono:
Nombre Teléfono Comentario
Alexander Carballo 4755033_250 Tec SC Director de CA
Alonso Piedra ‘pollo’ 2257793 Instructor curso de electricidad
Elena 4165787 Documentación







Conseguir llaves que faltan del contenedor LINCOS.
Barnizado de pisos.
Conseguir un soldador para trabajos metalmecánicos en el contenedor.
Línea racsa para contenedor.
Quitar pieza de metal que esta a un costado de la ventana.
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PROYECTO LINCOS
CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL LINCOS
APENDICE
BITÁCORA DE TRABAJO DEL
21 DE MARZO DEL 2000 AL 8 DE ENERO DEL 2001
ERNESTO GUEVARA CHAVES
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MINUTA_01
Minuta reunión de Ingeniería - LINCOS
Metalmecánica:





Llamar a Sergio Ayala para concertar Cita.
Planos y manuales del Canopy, pedir fotos a Juan Barrios.
Averiguar con Jasec u otro, para el levantamiento de los tubos del
Canopy.
Conseguir correo de Alexander Carballo para Opio.
Verificar donde están todos los elementos de datos.
Minuta reunión de Ingeniería 27-4-2000 04:25 pm
Se tratan los siguientes puntos que me conciernen:
• Elaborar una lista de materiales de LINCOS.
• Escribirle a Sergio Ayala.
• Iluminación LINCOS.
• Esteban búsqueda en para la adquisición de equipo.
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MINUTA_02
Minuta reunión Entebbe 12-5-2000 10:00 am
Presentes: Juan Barrios, Eleonora Badilla, Alejandro Valerio, Marco Arguedas,
Carlos Pravia, Milton Villegas, Ernesto Guevara.
Los proyectos LINCOS
Se hace una prevista del proyecto LINCOS de los cuales se tienen o se
instalarán:
• San Marcos de Tarrazú, con funcionamiento oficial después del 22-5
• Republica Dominicana, 5 contenedores.
• 5 unidades en Cenegal (África)
• 3 unidades en las prisiones.
• Cutris 1 unidad
• 1 Unidad LINCOS  en una zona urbana marginal en San José (Sagrada
Familia)
• 1 Unidad LINCOS en Río Frío.
Estas 14 unidades empezarán a surgir información acerca de los siguientes
aspectos de:
• Operación (medido por el software LincosAdmin)
• Uso de la tecnología (medido por el software LincosAdmin)
• Soporte técnico (Centro de monitoreo por medio de FAQ, E-mail, Línea 800,
etc.).
• Transferencia
• Apropiación de la comunidad.
Toda esta información será recolectada por el Centro de Monitoreo LINCOS
ubicado en el Tecnológico y permitirá deducir conclusiones de desarrollo.
Desarrollo Comunitario





• Otras alternativas de interacción:
o Empresas; Universidades; LINCOS; Comunidades
• Consulta expertos
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MINUTA_03
Minuta Reunión con Mario Quesada 24-5-2000
Asisten: Ernesto Guevara, Milton Villegas, Mario Quesada.
Lugar: Ingeniería Institucional.
Fecha: 24-5-2000
Hora: 2:00 pm a 3:00 pm
Puntos tratados:
• Carga eléctrica Instalada.
• Extensiones externas.
• Luces.
• Criterio del diseño esta basado al 80% de carga bruta.
Carga Eléctrica Instalada:
Descripción Carga
10 Máquinas x 500w 5000w





2 Caja para tomas exteriores
6 Kw cada caja 12000w
Luces 880w
Total = 19780w 19.78Kw
Tomas y circuitos:
Descripción Cantidad
12 Máquinas 35 tomas dobles 7 circuitos con 5 tomas c/u
con 1 para impresora.
Core 4 tomas dobles 1 solo cirquito
Tomas
externos
1 circuito para cada lado.
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Tomas o extensiones externas:
Descripción y material Cantidad para ambos lados
Cable Ozoflex Siemens flexible 4x10 Definir el radio de alcance
Caja CH2AA (125A) 2
Brakers CH1/20A 4 (2 para cada caja)
Macho-Hembra Twist lock 30A, 4H 2 (1 para cada lado)
TSJ 3x12 Definir cuantos tomas colocar.
Modulos tomas externos Definir cuantos colocar (no más de 4 dobles)
















También es posible considerar utilizar un MUTO (múltiple Unís
Telecomunication Outlet)
Acometida Eléctrica:





Supresor de picos y trasciendes
categoría C; 600KA, velocidad 5ns
Tubo 32mm EMT
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Supresor de Picos y Tracientes (SPTR)
Categoria C, 600KA, 5ns
Luces:














Descripción y material Cantidad
Halógeno metálico
Tipo miniliter 100 vatios
Wide Beam (rotulos marlboro)
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Modelo de Construcción para luces externas:
Lista de Contactos:
Nombre Teléfono Área
Oscar Montero 2272829 Phillips, en las luces externas
Navarro 2861414 Luces internas; Electricidad
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MINUTA_04
Minuta de Reunión 6-9-2000
Presentes: Milton Villegas, Ernesto Guevara, Carlos Pravia.
Lugar: Oficina 7.
Fecha: 6-9-2000
Hora: 4:26pm a 6:00pm
Carlos Pravia:
Informa que se concertó una cita con las antropólogas para el  11-9-
2000 a las 10:00am en Entebbe.
Milton Villegas:
Informa que encontró un método para la cuantificación de variables
cualitativas.
Carlos Pravia:
Comenta acerca de medición de ingreso a páginas para medir el grado
de aceptación que tiene el usuario.
Milton Villegas, Ernesto Guevara, Carlos Pravia:
Se forma una estructura de lo que abarca el SMCL:
o Inventario
! Máquinas
• Características asociadas a una máquina.
• Lo que tiene instalado.
! Demás elementos del computador
o Variables Sociales
! Categorías en el área de sociales.
o Control
! El control es supervisado por el Administrador local
! Se realizará un estudio preliminar para encontrar la mejor forma
de implementarlo, utilizando diferentes opciones:
• Difusión de mensajes.
• Asistencia técnica.
• Administración remota (con herramientas Ms.)
• Utilización del SMS
• Generación de variables técnicas.
• Apoyo al sistema de hotline.
• Reporte de fallas.
• Registro de FAQ por medio de documentos word.
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o Tomar información de la base de datos del sistema de Administración,




• Control de Acceso
Se define parte que le tocaría eventualmente a Federico Méndez.
• Modulo de Backup, respaldo
o Similar a un wizard debe presentar al usuario una serie de
pasos para restaurar información de gráficos y archivos del
sistema. Como el sistema es en Web lo que se restaura son
los archivos que pertenecen a este sistema.
o Los backup de la BD es responsabilidad del Administrador
Local.
• Modulo de registrar número de visitas a páginas por medio de
contadores
o Se debe recolectar después de determinado lapso
información de cuantas veces se ha ingresado a
determinadas páginas.
Ver archivo “20000907 SCMCL Objetivos.doc” como preliminar de los
objetivos generales y específicos del sistema.
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MINUTA_05
Minuta de Reunión 11-9-2000




Hora: 10:30am a 12:30md.
Se discute documento “20000911 Lista de posibles variables sociales” (ver
documentos adjuntos o carpeta “documentos” de archivos digitalizados).
Carolina:
La incorporación de variables en el sistema debe ser transparente no
traumática.
Milton Villegas:
Se puede aplicar una clasificación de las variables
Carolina:
Las variables no siempre serán las mismas, dependiendo del estudio
varían.
Habrá momentos en que las categorías no funcionan y la información
recolectada no es la adecuada. Esto implica que para un estudio específico
donde la información no sea suficiente se deberá visitar el sitio.
Alejandro Valerio:
Para los puntos 3, 4, 5, 6, 7 (documento 20000911 lista de posibles
variables sociales) siempre se recolectará y será requisito para tener cuenta
en un Lincos.
Punto 8. Motivo de consulta: por el momento queda como variable
abierta. Esta orientado a saber para qué vino la persona.
Punto 9. Grado de utilidad del servicio: se debería medir para una
situación específica (por ejemplo: para hoy, para la consulta, para su vida,
etc.)
Las combinaciones de 2 variables vs una tal como 3,4 vs 1 y 3,4 vs 2 son
difíciles de tabular, así que una posible solución es permitir que los datos sean
exportados a excel para tabularlos desde ahí.
Punto 11. sugerencias, queda como variables abierta.
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Punto 1. Entiéndase como aplicación los programas que se utilizan en
el laboratorio he interesa saber cual se usa más, para solventar esto se tendrá
una lista de aplicaciones Microsoft y además para aplicaciones de terceros se
tendrán categorías generalizadas tal como software de audio, video, grafico,
procesamiento de texto, programación, etc.
Hay un cuestionario que será requisito para entrar al login y luego uno para
salir, pero se nota que es incomodo y habrá gente que por lo general no desee llenar
el de salida.
Milton Villegas:
Se debe minimizar el procedimiento burocrático debido a la poca
madurez informática de una comunidad que empieza con un Lincos.
Investigar como se puede medir la utilización de aplicaciones en una máquina
en un lapso.
Punto: Orientación de los cursos, es la evaluación de los cursos impartidos, se
puede registrar de la manera tradicional pasando una evaluación a los alumnos.
Carolina se encargará de:
Dificultad a la hora de usar los servicios, posible lista de problemas.
En que momento se debe preguntar o realizar los formularios.
Carolina:
Los formularios se pueden realizar después que la persona ha
ingresado un número determinado de veces haciendo login.
Ver documento “20000911 Lista de posibles variables sociales B” (ver
documentos adjuntos o carpeta “documentos”.
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MINUTA_06
Minuta de Reunión Martes 11-9-2000
Presentes: Milton Villegas, Ernesto Guevara, Carlos Pravia, Alejandro Valerio.
Lugar: Entebbe.
Fecha: Martes 11-9-2000
Hora: 02:45pm a 05:30md.
Agenda esta en documentos adjuntos o en archivo “20000911 Agenda”
Milton Villegas:
División de responsabilidades
Actualmente trabajan en el proyecto dos grupos: Milton Villegas,
Ernesto Guevara, Federico Méndez cuyo orden de escritura obedece a la
jerarquía de mando; y Alejandro Valerio, Carlos Pravia, Ana cuyo orden de
escritura obedece a la jerarquía de mando; Milton Villegas es profesor asesor,
en el caso de Carlos Pravia y Ana, tendrán como representante de Milton
Villegas a Alejandro Valerio, sin embargo quien esta a la cabeza es Milton
Villegas.
Federico Méndez participa como parte del curso proyecto de software y debe
rendir 15 horas semanales debido a la cantidad de créditos.
Carlos Pravia trabaja con el desarrollo de la parte de web site Lincos.
Ernesto Guevara trabaja en la parte de soporte y diseño de BD y construcción del
Lincos.
IP públicas vs IP privadas.
Se están utilizando IP privadas debido al bajo costo de adquisición.
Problema es que utilizar IP privadas es contraproducente con respecto a la
visión del Lincos.
Se deben buscar buenas justificaciones para utilizar IP públicas.
Para el próximo miércoles 13-9-2000 en Entebbe se deben citar a Federico
Méndez y Ana para hacerles saber la división de responsabilidades. Milton Villegas
hablará antes con Federico Méndez.
El desarrollo de Soporte Técnico se realizará como siguiente etapa del
sistema.
Considerar: lista de distribución por correo.
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Un Caso: es un problema categorizado el cual resuelve un soportista el
diálogo se guarda en un FAQ.
Se debe construir un FAQ básico.
Aunque el soporte técnico esta en una siguiente etapa de desarrollo debe
quedar considerado en la BD
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MINUTA_07
Minuta de Reunión Miércoles 13 de setiembre del 2000
Presentes: Milton Villegas, Ernesto Guevara, Carlos Pravia, Alejandro Valerio.
Lugar: ITCR
Fecha: Miércoles 13-9-2000
Hora: 3:30pm a 5:33pm
Alejandro Valerio llega a las 3:30pm
Milton Villegas: Aclara que módulos son parte del SMCL
• Inventario
• Variables Sociales (1)
• Soporte técnico
• Mantenimiento SMCL
• Consultas (visualización de datos)
Se discute por cual de estos módulos se empezará, se decide que por el de
variables sociales.













CASOS PENDIENTES FAQ CITAS
Este diagrama se utiliza como base de discusión.
Se requiere ingresar un tipo de contenedor que viene siendo como la versión
de construcción, también se requiere identificar las áreas físicas (core, Mlab,
exterior...) de un contenedor.
Un contenedor puede tener un estudio antropológico independiente.
Casos pendientes esta relacionado con usuarios y con inventario además se
deben tener los errores categorizados.
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Los usuarios pueden ser antropológico, operador, administrador de Lincos,
administrador de SMCL o soportista, aún no se decide si son disjuntos o no.
Para la base de datos se debe incluir almacenamiento para los contadores
web. Estos deben ser registrados por lapsos.
Hora: 4:30pm
Alejandro Valerio se retira.
Se confirma por Carlos Pravia y Milton Villegas que la bitácora debe registrarla
solo el operador y si interesa cual operador fue.
Se debe tomar una decisión con respecto al registro de las aplicaciones por
usuario.
Es conveniente tener una tabla de cuestionarios, según el número de entrada
es decir, a la 5ta, 10d, 15ava...etc.
Se confirma por Carlos Pravia que el root se encarga de realizar operaciones
riesgosas, como los borrados.
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MINUTA_08
Minuta de Reunión sábado 16 de setiembre del 2000
Presentes: Ernesto Guevara, Carlos Pravia.
Lugar: BK Tibas
Fecha: 16-9-2000
Hora: 10:40am a 12:00md
Se discute:
• La región entre continente y país sirve para saber por ejemplo cuales
contenedores están situados en regiones desérticas o cuales están en
Centro América.
• Dejar la entidad región entre continente y país, con una especialización
disjunta de climática y política. Además colocar una entidad región
entre país y contenedor.
• Los usuarios se acuerdan que es una especialización No disjunta. Para
exponer el caso a Milton Villegas y Alejandro Valerio se llevaran
ventajas y desventajas.
• Las entradas a bitácora son exclusivas del operador.
• La relación entre FAQ e histórico de casos no es necesaria ya que esta
implícita al tener categoría de errores.
• Los casos administrativos no se toman en cuenta, sin embargo se
discutirán el Lunes con Milton Villegas y Alejandro Valerio.
• En FAQ habrá solo un responsable de este y lo que interesa es el e-
mail.
• La entidad reg. Control de Acceso se utiliza para contar las entradas de
un usuario y dependiendo de su cantidad aplicar un formulario
específico.
• Los formularios son ya predefinidos o son dinámicos, es mejor que
sean predefinidos y en una segunda etapa realizar un nivel de
construcción para formularios dinámicos.
• Debe haber una relación entre Área física y versión de un contenedor.
• La relación entre historial por periodo y contenedor se debe que ya
tomado el dato solo importa a que área corresponde.
• Para las variables antropológicas utilizar tres entidades, variables,
posibles valores (descripción), valor registrado; así en posibles valores
lo que tiene es por ejemplo masculino, femenino y valor registrado se
refiere a la cantidad de masculinos o femeninos en un determinado
lapso.
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MINUTA_09
Minuta de Reunión 18-9-2000
Presentes: Milton Villegas, Ernesto Guevara, Carlos Pravia, Alejandro Valerio.
Lugar: Entebbe
Fecha: Lunes 18 de Setiembre del 2000
Hora: De 11:00am a 12md
Milton Villegas:
Comenta la caída del toldo, el problema fue el sistema de anclaje una
solución es cambiarlo. Mejor solución es cambiar el toldo.
Alejandro Valerio:
Lo de las máquinas esta varado, Alejandro Rodríguez no responde correos
          ni da señales de vida.
Para Federico Méndez: se realizará una reunión el Martes 19 de Setiembre a
las 10:00am con Milton Villegas y Carlos Pravia. Para indicarle por donde empezar.
La programación se va a empezar por el inventario.
Se presenta BD a Alejandro Valerio y Milton Villegas, realizaron una revisión
general ambos están de acuerdo con el diseño y la corrección, afinamiento de la
sección de inventario.
Se acuerda que entre Ernesto Guevara, Carlos Pravia y Milton Villegas se
realizará una reunión el Jueves 21 de Agosto, para la cual se debe presentar:
• BD contra consultas.
• Diagrama ER más específico y corregido.
• Diccionario de Datos.
• Minutas y bitácoras.
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MINUTA_10
Minuta de Reunión 25-9-2000
Presentes: Milton Villegas, Ernesto Guevara, Carlos Pravia, Alejandro Valerio.
Lugar: Entebbe
Fecha: Lunes 25 de Setiembre del 2000
Hora: De 11:12am a 12:50md
Se discute estructura de los usuarios en la base de datos. Hay dos posibles
implementaciones: por perfiles o por atributos. Se acuerda de que sea por perfiles
pero no se realizará modulo de mantenimiento a estos perfiles.
Alejandro Valerio:
La entidad Flora fue la que financió el contenedor de Cutris.
Alejandro Valerio se ausenta de 11:23am a 11:43am.
Nueva estructura para variables antropológicas (en realidad son variables








Los documentos que genere un determinado estudio serán guardados en
alguna localización de la cual se pueda bajar el archivo ya sea en formato .doc o
cualquier otro utilizable.
Se presentan modificaciones sobre la base de datos en la parte de inventario
Se aprueba que se desarrollará con asp’s.
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MINUTA_11
Minuta de Reunión Jueves 5 de octubre del 2000
Presentes: Milton Villegas, Ernesto Guevara, Alejandro Valerio.
Lugar: Entebbe
Fecha: Jueves 3 de octubre del 2000
Hora: De 11:00am a 12:50md
Llegamos a las 11:00am a Entebbe
Alejandro Valerio nos atiende hasta las 11:40am.
Se discute alrededor de la base de datos:
Se consulta si el control de garantía es de interés, se confirma que si
interesa.
Milton Villegas:
Dado un equipo se debe poder saber que software esta relacionado a él
y en qué lugar se encuentra.
Se pregunta a Alejandro Valerio porque decidió junto con Carlos Pravia la
separación de la entidad que registra los ingresos a paginas web, no sabe porque,
así que nos remite con Carlos Pravia.
Realizo la observación de que con excepción de máquinas, toldo y software el
resto del equipo puede guardarse en forma generalizada en una sola entidad.
Alejandro Valerio hace la observación de que la entidad portátil y la case se
pueden ver como una sola así como de que debe haber relación entre la entidad
software y las entidades otro equipo y case.
Milton Villegas me aclara que la medición para las páginas se debe hacer por
contenedor, por esto decido agregar una relación entre paginas web y contenedor.
Se recalca que en Ernesto Guevara se van a centralizar todos los cambios.
Se decide en realizar una modificación más afinada de la sección inventario y
presentarla el próximo lunes 7 de octubre del 2000.
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MINUTA_12
Minuta de Reunión Viernes 6 de octubre del 2000
Presentes: Milton Villegas, Ernesto Guevara.
Lugar: Entebbe
Fecha: Viernes 4 de octubre del 2000
Hora: De 05:00pm a 07:30pm
Milton Villegas me indica que la parte de inventario no cumple las expectativas
y me explica lo que se quiere:
Un elemento no se debe ingresar n veces, se debe hacer una vez, por ejemplo
un contenedor tiene 30 mouse, la información de ese mouse se debe ingresar solo
una vez.
Si un elemento sufre una modificación se debe documentar e identificar tal
elemento, además un elemento puede sufrir varias modificaciones en el transcurso
de su vida útil.
Cualquier ítem que sea contendor es decir que contiene o esta constituido de
otros elementos  se debe poder identificar el mismo así como sus partes.
En caso de las máquinas o dispositivos de almacenamiento se debe saber en
donde (físicamente) se encuentran los drivers y además en que CD o dispositivo de
almacenamiento. También interesa en donde se localizan en el Web.
Los requerimientos anteriores son conocidos hasta este momento.
Luego de que capto la idea, se refleja en la base de datos como sigue:
Todos los elementos son registrados a los cuales van a estar asociado un tipo
de ítem; estos tipos de item contienen la información técnica y se registran solo
cuando no existen como tipo.
Se realiza un nuevo diseño de la base de datos y se presenta a Milton Villegas
el cual no la rechaza ni la aprueba.
Este nuevo diseño se envía a Carlos Pravia, Alejandro Valerio y Federico
Méndez con copia a Milton Villegas para sus respectivas observaciones. Las cuales
se discutirán el lunes 7 de octubre.
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MINUTA_13
Minuta de Reunión Lunes 9 de octubre del 2000
Presentes: Ernesto Guevara, Carlos Pravia, Alejandro Valerio.
Lugar: Entebbe
Fecha: Lunes 9 de octubre del 2000
Hora: De 10:00pm a 12:10pm
Carlos Pravia comenta módulo de prueba realizado con Ultradev y
Dreamwever.
Ernesto Guevara se refiere a la estandarización de nombres la cual queda de
la siguiente forma:
Todos los nombres serán en minúsculas.
Los nombres compuestos serán separados con un “_” cuando sean dos y
cuando sean tres solo se agrega la inicial del tercer nombre al final.
Ejemplos:contenedor, zona_climatica, id_regionl (identificador de región local).
Ernesto Guevara deberá tener los scripts de la base de datos para el
miércoles en la tarde.
Carlos Pravia continua con la descripción del experimento en Ultradev.
Alejandro Valerio anota que se deberá incluir un control de sesión lo cual se
realizará más adelante durante el desarrollo.
Ernesto Guevara queda a cargo de completar con cardinalidad, nombre a las
relaciones, descripción de entidades y justificación de las relaciones.
Hora 11:02am
Alejandro Valerio se retira.
Se confirma entre Ernesto Guevara y Carlos Pravia la descripción de los
atributos y se decide incluir nuevas entidades de configuración del sistema.
Carlos Pravia le pedirá a Ana información de regiones políticas para completar
los atributos de la entidad región.
En forma preliminar y para someterlo a aprobación por Milton Villegas se
acuerda utilizar el formato de fecha de  U.S. es decir mes-día-año (mm/dd/aaaa).
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MINUTA_14
Minuta de Reunión Martes 10 de octubre del 2000
Presentes: Ernesto Guevara, Milton Villegas, Sergio Ayala.
Lugar: Contenedor SMCL
Fecha: Martes 10 de octubre del 2000
Hora: De 04:00pm a 04:30pm
Se discute:
          Definición de cómo serán los muebles y la localización de los aéreos:
• Serán cinco aéreos, cuatro de ellos abiertos, y uno que se pueda
cerrar todos distribuidos en la pared lateral norte.
• Un aéreo en la pared lateral sur el cual funcionará de repisa ya
sea para un TV o un equipo de sonido.
Modificaciones metalmecánicas que se deben realizar en el core:
• Reforzar estructura para mejorar el montaje de las puertas
corredizas.
Los planos de los muebles deben ser presentados por Sergio Ayala.
La siguiente figura muestra la distribución de planta de los muebles (mesas y
aéreos):
1.35














Distribución de Planta / Unidad de Monitoreo y Control
Figura M04-1: Distribución de Planta
En la siguiente página se presenta un acercamiento de esta distribución:
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MINUTA_15
Minuta de Reunión Martes 10 de octubre del 2000
Presentes: Ernesto Guevara, Carlos Pravia, Federico Méndez.
Lugar: Departamento de computación oficina 16.
Fecha: Martes 10 de octubre del 2000
Hora: De 04:30pm a 05:00pm
Se informa a Federico Méndez de lo acordado en la reunión del lunes 9 de
octubre.
Se acuerdan el siguiente punto a modificar sobre la base de datos:
• Agregar un campo adicional a las entidades equipo relacionado y
software relacionado el cual se llamará nivel, el cual indica el nivel
de padre o hijo en que se encuentra la tupla.
Queda pendiente consultar:
• Interesa llevar un registro de licencias
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MINUTA_16
Minuta de Reunión Lunes 23 de octubre del 2000
Presentes: Ernesto Guevara, Carlos Pravia, Alejandro Valerio
Lugar: Entebbe
Fecha: Lunes 23 de octubre del 2000
Hora: De 10:00pm a 12:00pm
Carlos Pravia:
Informa acerca de los experimentos realizados en Ultradev (Dream
wever) y ODBC.
Alejandro Valerio:
Hace hincapié en el control de sesión por usuario.
Para la próxima reunión se debe tener documentado la cardinalidad, una
descripción de entidades y sus relaciones además de un nombre para cada
relación.
Ernesto, Carlos, Alejandro Valerio:
Se discute la estandarización de los atributos, se concluye que debe ser
los más descriptivo posible y se confirman los siguientes puntos:
• Cuando son dos nombres se colocará el primer nombre y la inicial del
segundo.
• Para nombres compuestos se atenderá el punto anterior además que
serán separados por un “underscore”.
• Para variables o atributos serán en minúscula y atendiendo los puntos
anteriores.
• Entidades y nombres de tablas son en mayúscula.
• Se permite repetir nombres de atributos en las tablas.
Se determina construir los scripts de esa base de datos.
Alejandro Valerio se retira.
Carlos Pravia, Ernesto Guevara:
Se acuerda crear nuevas entidades (Idioma, Tipo_zona, clima_regional,
Tipo_servicio) las cuales serán tablas de configuración para el sistema.
Por recomendación de Carlos Pravia se decide utilizar el formato gringo
de fecha (mm.dd.aaa)
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MINUTA_17
Minuta de Reunión Lunes 30 de octubre del 2000
Presentes: Ernesto Guevara, Carlos Pravia, Alejandro Valerio
Lugar: Entebbe
Fecha: Lunes 30 de octubre del 2000
Hora: De 10:00am a 12:00pm
Carlos Pravia:
Informa que tiene problemas con los constrains en la base de datos.
Alejandro Valerio:
Le indica a Carlos Pravia que los constrains se deben evitar por medio
de programación.
Informa que no hay noticias de las máquinas, decide que se escribirá un
correo a los de HP boss.
Informa que no sabe nada del toldo y que nos va ayudar a presionar.
Ernesto Guevara
Se muestra la base de datos para recibir posibles modificaciones.
Ernesto, Alejandro Valerio, Carlos Pravia:
Se acuerda una nueva reunión el 8 de noviembre del 2000, sólo Carlos
Pravia y Alejandro Valerio.
Se acuerda que las tablas de configuración no tendrán mantenimiento y que
este quedará para una segunda etapa. ,
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MINUTA_18
Minuta de Reunión Miércoles 8 de Noviembre del 2000
Presentes: Ernesto Guevara, Carlos Pravia, Alejandro Valerio
Lugar: Entebbe
Fecha: Miércoles 08 de noviembre del 2000
Hora: De 02:00pm a 03:00pm
Carlos Pravia:
Presenta modificación requerida con respecto a la incorporación de
privilegios de usuarios.
Solicita información sobre la creación de store procedure de lo cual se
encargará Ernesto.
Carlos, Ernesto, Alejandro Valerio:
Se discute privilegios y creación de atributos, en conclusión se agrega
una nueva tabla la cual tendrá el control de creación de usuarios. Además los
privilegios serán heredados así como también un usuario puede tener varios
privilegios.
La excepción en la regla es que un root es el único que puede crear otro root.
Ernesto Guevara:
Recomienda crear una aplicación secundaria en Delphi para el
mantenimiento de la base de datos.
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MINUTA_19
Minuta de Reunión Lunes 20 de Noviembre del 2000
Presentes: Ernesto Guevara, Carlos Pravia, Alejandro Valerio, Ana Lucía
antropóloga.
Lugar: Entebbe
Fecha: Lunes 20 de noviembre del 2000
Hora: De 09:20pm a 12:10md
Carlos Pravia:
Informa como será el portal de entrada del sistema.
Informa que tiene problemas a la hora de encriptar passwords del
usuario.
Alejandro Valerio:
Indica que se debe revisar si se puede realizar un autosizing al
mapamundi.
La encriptación de password quedará pendiente como uno de los últimos
puntos de desarrollo.
Ernesto Guevara, Alejandro Valerio, Carlos Pravia:
Se acuerda preguntar a la antropóloga Ana Lucía:
• Como es un estudio básico de antropología.
• Se pueden manejar las variables como solo discretas.
• Como debe ser la prosa de la pregunta realizada al usuario.
• Que tipo de agrupamiento en las variables es conveniente.
Se cambia la base de datos en lo que respecta al modulo de variables
antropológicas, sociales y psicológicas.
El software debe permitir recopilar información para realizar estudios como por
ejemplo de edades y servicios utilizados.
Hora: 10:20am se incorpora Ana Lucia antropóloga a la reunión.
Ana Lucía antropóloga:
Una de las cosas donde se debe hacer énfasis y recolectar información
es el tema de consulta que el usuario llega a realizar, también hay variables tal
como la utilización de servicios que debe ser acopiada por ejemplo una vez al
mes.
En cuanto a la aplicabilidad del servicio se debe tomar en cuenta la percepción
en la vida cotidiana, este tipo de variable se debe preguntar en forma periódica.
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Preguntas como: como fue atendido, le fueron las instrucciones útiles, se 
deberán preguntar al final. 
 
El orden para las preguntas debe ser desde las más generales a las más 
específicas. 
 
 Es interesante que se pueda recuperar información de quienes han utilizado 
los servicios por ejemplo tres meses atrás y se cataloguen según el sexo y la edad, 
también poderlos identificar para aplicarles entrevistas. 
 
Juan tiene un reporte en el cual se indica que se debe preguntar en un estudio 
antropológico básico. 
 
Si interesa saber quien llena un determinado estudio, para efectos de 
entrevistas posteriores. 
 
Se debe contar un nivel de sugerencias el cual es una variable abierta, este no 
necesariamente debe ser electrónico. 
 
Interesa saber cual es el horario y los días de la semana que son más 
frecuentemente usado los servicios. 
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Descripción de entidades y relaciones para el modelo de  BD
Elaborado por Ernesto Guevara Chaves
Viernes 22 de diciembre del 2000
Entidades
Contenedor:
Almacena información del contenedor tal como sus dimensiones, fecha de
construcción, inauguración o cierre en caso que termine su periodo de vida útil. Una
de las entidades más importantes puesto que alrededor de la información de un
contenedor es que trabaja este sistema.
Region_local
Especifica la rural o urbana, en donde se encuentra el contenedor; esta
orientada más que todo a mantener información de la comunidad en donde se









Entidad de configuración para el sistema, manteniendo la información por
separado, la recuperación y despliegue de información para la parte de desarrollo es
más sencilla.
Pais





Especialización en donde se almacena información de regiones extensas. La
especialización obedece a que estas regiones pueden ser geográficas tal como
desiertos, o políticas tal como América central.
Continente
Mantiene solo las características generales de los continentes, se utiliza solo
para especificar localización.
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Version de contenedor
Mantiene información de las versiones de contenedores construidas o en
proceso de construcción, las versiones difieren por modificaciones en los planos ya
sea eliminar o agregar elementos.
Agenda
Mantiene tareas que se deben realizar.
Servicio-prestado
Registra los servicios que brinda o presta un contenedor a la comunidad en
donde esta localizado, además especifica el estado de ese servicio.
Frecuencia-uso (del servicio)
Mantiene información de cuantas veces fue utilizado un determinado servicio
durante un lapso específico, esto permite realizar estadísticas y visualizar las
necesidades para la creación o eliminación de servicios.
Casos pendientes
Mantiene un registro de eventos el cual desarrolla la solución de un problema
específico.
Categorías de errores
Registra errores comunes que se puedan dar, en el área computacional, en el
contenedor.
FAQ
Registra preguntas y su respectiva respuesta para posterior consulta.
Usuarios
Información personal de usuarios involucrados en la utilización del sistema
Perfil
Permite identificar a un usuario que relacionado con determinadas opciones
de utilización del sistema
Crearp (crear un perfil)
Permite identificar que perfiles puede crear o asignar un determinado usuario
de acuerdo a su perfil.
Registro de usuarios
Registra los ingresos realizados por un usuario y desde que dirección IP así
también como la duración dentro del sistema durante la sesión.
Bitacora
Es un registro de los eventos ocurridos en el contenedor, funciona como
elemento de documentación.
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Citas
Permite registrar la solicitud de un usuario para utilizar determinado activo o
recurso del contendor.
Areas físicas
Identifica las posibles áreas físicas que posee un contenedor.
Adaptación
Registra los cambios realizado sobre un determinado activo, los cuales alteran
sus características iniciales.
Equipo relacionado
Identifica que objetos están dentro o pertenecen a un determinado activo,
cuando estos objetos también están registrados como activos.
Software relacionado
Identifica que software esta relacionado con un determinado activo, cuando
este software también esta registrados como activo.
Inventario
Se utiliza para registrar cada uno de los elementos que pertenece a una
unidad LINCOS.
Tipo de item
Características técnicas que tiene el cual tiene muchas instancias físicas, por
ejemplo los monitores de una determinada marca.
Tipo de item  - version de toldo
Registra una determinada versión de toldo, estas versiones difieren con
respecto a sus planos.
Tipo de item  - caja
Registra información general de la caja computacional (case).
Tipo de item  - software
Permite registrar el software comprado para su utilización en las unidades
LINCOS.
Tipo de item  - otro equipo
Permite registrar el resto del equipo tal como muebles, teléfonos, impresoras,
etc.
Versión de caja
Permite guardar información de computadoras portátiles las cuales se pueden
considerar como un tipo especial de caja.
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Pagina web
Registra una determinada página web que es parte del sistema.
Historial de paginas (pagina web)
Permite registrar los ingresos realizados en una determinada página en un
lapso de tiempo específico.
Estudio (equivalente a formulario)
Registra un estudio o formulario que se realizará o fue realizado a los usuarios
de los servicios.
Var_psisocant (Psicológicas, sociales, antropológicas)
Regitra y describe las variables psicológicas, sociales y antropológicas que el
sistema permite medir.
Abierta
Permite registrar muchos valores y de diferente medida
Registro_abiertas
Registra el valor correspondiente para esa variable, para determinado usuario
y tiempo.
Registro_discreta










Estas tablas intermedias contienen las llaves primarias de las entidades
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Estas cuatro relaciones permiten definir la localización de una unidad LINCOS
en el mundo.
Especialización de región
Las regiones pueden ser tanto geográficas como políticas además entre ellas
el territorio se puede traslapar.
(contenedor, version de contenedor)
Permite saber a que tipo de diseño de contenedor, es decir versión, es una
determinada unidad LINCOS.
(contenedor, agenda)
Cada contenedor tiene tareas pendientes, registradas en forma local a la
unidad LINCOS.
(contenedor, servicios_prestado)
Un contenedor presta determinados (no todos) servicios a los usuarios, o ese
servicio salió de funcionamiento o entro a funcionar en ese contenedor.
(servicios_prestado, frecuencia_uso)
Los servicios prestados contienen un registro de utilización por un lapso
determinado.
(contenedor, usuario)
Un contenedor tiene usuarios asociados los cuales trabajan localmente y
además un usuario pertenece a una determinada unidad LINCOS.
(contenedor, bitacora)
Un contenedor tiene eventos relacionados los cuales se registran en una
bitácora.
(bitacora, usuario)
Los usuarios realizan entradas en la bitácora de una determinada unidad
LINCOS.
(usuarios, registro_usuarios)
Para cada usuario se lleva un control de cuantas veces ha entrado a la cuenta
(logon).
(usuario, usuario_perfil, perfil)
Los usuarios pertenecen a diferentes niveles de seguridad lo cual esta
determinado por el perfil del usuario.
(perfil, crearp)
Un determinado perfil de usuario también puede crear o asignar usuarios a
perfiles.
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 (usuario, cita)
Los usuarios pueden registrar citas para utilizar recursos de la unidad
LINCOS.
(usuario, casos)
Un usuario esta relacionado con un caso al cual le esta dando seguimiento.
(usuario, usuario_cerror, categoría_error)
Los usuarios pueden ser expertos en solucionar determinadas clases de
errores.
(casos, casos_cerror, categoría_error)
Un caso puede pertenecer a una o varias categorías de error.
(FAQ, FAQ_cerror, categoría_error)
Las preguntas y respuestas tienen o se basan en un determinado error.
(version contenedor, versionc_areaf, areas fisicas)
El diseño de un contendor tiene una variedad de áreas físicas pero no
necesariamente todas.
(contenedor, inventario)
Los elementos registrados en inventario deben pertenecer a  una determinada
unidad LINCOS.
(Inventario, cita)
Todas las citas de utilización son sobre recursos registrados a una
determinada unidad LINCOS.
(Inventario, área física)
Un determinado elemento registrado esta ubicado en una determinada área
física de la unidad LINCOS.
(inventario, adaptacion)
Un activo específico puede tener un cambio en sus características técnicas,
además las adaptaciones son solo elementos registrados.
(Inventario, tipo_item)
Un activo pertenece a un determinado tipo de item el cual tiene todas sus
características técnicas.
(inventario, software_relacionado)
Los activos, sobre todo los computacionales, tienen relacionado un software
que es complemento para la utilización de ese componente.
(Inventario, equipo_relacionado)
Los activos pueden estar contenidos de otros activos también ya registrados.
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Especialización de tipo de ítem
Es una especialización disjunta que se basa en las características técnicas de
los elementos a registrar.
 (Caja, versión de caja)
Una determinada caja tiene características especiales tal y como las tienen las
computadoras portátiles.
(contenedor, estudio_contenedor, estudio)
Los estudios definidos se hacen a una determina comunidad en la cual hay
una unidad LINCOS instalada.
(estudio, variable_estudio, var_psisocant)
Los estudios tienen variables antropológicas, sociales o psicológicas las
cuales son las que se van a medir.
Especialización de variable psicológica, social, antropológica
Esta especialización permite registrar los valores para variables abiertas y
variables discretas.
(contenedor, historial_pagina)
Interesa llevar un registro de las páginas visitadas por contenedor, para su
posterior estudio.
(historial_pagina, pagina_web)
Cada página del SMCL tiene un historial de accesos registrados.
Nota:
Se omiten acentos, para los nombres de entidades.
Esta es la descripción de los atributos a utilizar.
No están incluidas llaves foráneas, excepto en los casos en donde
explícitamente se mencionan.
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Descripción de Atributos para el modelo de  BD
Revisado y corregido por Ernesto Guevara & Carlos Pravia
Viernes 22 de diciembre del 2000
Contenedor







• latitud: int (positivo es norte, negativo sur);











• descripcion: char[100]; (rural, urbana,…).
Idioma
• id_idioma: numérico;
• descripcion: char[100]; (español, ingles,….).
Clima
• id_clima: numérico;





• id_region: numérico consecutivo;
• nombre: char[100].
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Ideología_politica










• id_regionl: numérico (consecutivo);
• nombre: char[100];
• poblacion: numérico;
• idioma_predominante : numérico (id_idioma);
• tipo_zona: numérico (id_zona);
• clima_regional: numérico (id_clima);
• ciudad: char[100] (ciudad a la que pertenece)
• observaciones: char[100].
Pais













• id_continente: numérico (consecutivo);
• nombre: char[100];
• extension: numérico.
Versión 5 (Impreso el 01/06/2001) 186
Version de contenedor













• fecha_entrada: date time;
• fecha_realizacion: date time;
• descripcion_tarea: char[200].
Servicio_prestado
• id_serviciop: numérico consecutivo;





• fecha_inicio : datetime;
• fecha_cierre : datetime;
• veces_utilizado: numérico.
Casos pendientes




• prioridad: numérico (0, 1, 2);
• descripcion: char[100];
• fecha_cierre: date (nulo si no se ha resuelto);
• pendiente: boolean.
Categorías de errores
• id_caterror: numérico consecutivo;
• nombre: char[100];
• descripcion: char[200].
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FAQ





• id_usuario: numérico consecutivo;
• nombre: char[100];
• fecha_nacimiento: date;
• genero: boolean (femenino, masculino);
• lugar_estudio: char[100];
• lugar_trabajo: char[100];

































• fecha_registro: date time;
• registrado_por: char[100] (operador);




• fecha_registro: date time;
• fecha_inicio: date time ;
• fecha_fin: date time;
• devuelto: boolean (devuelto).
Area fisicas








• id_item: numérico (es un Id_inv);
• id_incluye: numérico (es un Id_inv);
• nivel: numérico (indica a que nivel de padre o hijo esta).
Software relacionado
• id_item: numérico (es un Id_inv);
• id_incluye: numérico (es un Id_inv);
• nivel: numérico (indica a que nivel de padre o hijo esta).
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Inventario





• fecha_cierre:  date;
• existencia: boolean (activa, inactiva);




• id_tipo: numérico consecutivo
• foto: imagen.
Tipo de item  - version de toldo
• area_cubierta: char[100] (descripción de las características del área externa);
• nombre: char[100];
• elaborado_por: char[100];






• localizacion_planos: char[50] (ubicación física de los documentos de
planos).




• estilo: char[100] (minitorre, desktop, torre, etc.);
• velocidad: char[100];
• tipo_caja: numérico.
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Tipo de item  - otro equipo
































Variables psisocant (Psicológicas, sociales, antropológicas)
• id_variable: numérico consecutivo;
• nombre: char[100];
• texto_pregunta: char[100].














Esta es la descripción de los atributos a utilizar.
No están incluidas llaves foráneas, excepto en los casos en donde
explícitamente se mencionan.
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
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Esta sección de la base de datos permite registrar el lugar en donde se
encuentra la unidad.
Esta sección permite implementar un modulo de asistencia técnica.
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El módulo de inventario utiliza esta estructura de la base de datos para
registrar los elementos.
Los usuarios deben registrarse en esta sección de la base de datos.




















 edición y registro de las variables antropológicas, sociales y psicológic197 
 se presentan otras secciones para módulos de administración. 
 
 198 
Última versión de la base de datos, diagrama completo con entidades, atributos y relaciones. 
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Artículos Metalmecánica y Construcción Para 1Contenedor Medida Comentario
Arandela de Presión 3/4 8  Fijar racks al piso
Barniz para pisos 1 Galón Para barnizar el piso
Barra de Silicón 30cms 6  Sellar fugas y ranuras
Brocha 2" 3   
Brocha 3" 2  Para Barniz
Cautil 30w 1   
Cinta Adhesiva masking tape 1  Uso variado
Cinta Adhesiva Tape negro 1  Uso variado
Extintores CO2 2 20 libras  
Gasas Plásticas 300   
Juego de Marcadores tinta indeleble 1   
Lija 100 2 pliego Uso variado
Lija 400 2 pliego Uso variado
Lija 80 2 pliego Uso variado
Lija de agua 400 2 pliego Uso variado
Pasta para soldadura de estaño 1   
Rodillo 1  Para barniz
Soldadura Estaño 1   
Vidrio polarizado para las puertas traseras 75 mm de grueso Para las puertas de aluminio
Pintura Blanca anticorrosiva para metal 1/4   
Pintura Negra anticorrosiva para metal 1/4   
Sillas Ergonómicas 10   
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Artículos Eléctricos Para 1Contenedor Medida Comentario
Barra Tierra B+24 1   
Barra Tierra BM16 1   
Breacker 2650 2   
Breaker CH115 1 Polo 15 Amp 6   
Breaker CH120 1 Polo 20 Amp 5   
Breaker CH130 1 Polo 30 Amp 1   
Cable THHN Awg 14 Verde 1 Caja  
Cable THHN Awg 14 Blanco 1 Caja  
Cable THHN Awg 14 Negro 1 Caja  
Cable #6 9,5 mts  
Caja Breaker CH24B F/S Monof. 1   
Caja Plexo 220x170x80mm LG92109 1   
Conect. EMT 1-1/2 Torn. USA 1   
Cordón TSJ 2 x 14 (metros) 40   
Interruptor 3 way Panduit 8   
Interruptor Sencillo Panduit 2   
Halógeno #1205-F Empotrable Fijo 11  p
Halógeno 100W 120V 6  p
Módulo Ciego B2000 1 Mod 4  p
Módulos blancos sencillos cat5 RJ/45 20  p
Pegamento Super Bonder 2   
Placa Blanca B5CBA 22  p
Placas blancas para caja de pared 10  p
Regleta 10mm #10 LG34215 1  p
Regleta 16mm #8 LG34217 4  p
Regleta Cable 16mm 33  p
Regleta de Tornillo Pequeña 48  p
Soporte B5S P/3 Mod. 25   
Soporte Mont. LG30854 ACCESS 49   
Tabique separador 163214 6   
Canaleta T-70 Twin 20   
Canaleta T-70 Sencilla 2,8   
Tee Twin para T-70 8   
Codos para T-70 8   
Toma Aterriz. B3029 1.5 Mod. 20   
Toma para Exteriores 3   
Artículos Datos y Telefonía Para 1Contenedor Medida Comentario
Regleta Telef.20 Pares 220P 1   
Fibra Óptica para exteriores 200 mts  
Las cantidades están dadas por metros, cajas, litros o unidades según el artículo.
Aún faltan por definir varios materiales.
Versión 5 (Impreso el 01/0
Un estado p significa pendiente de definir.
Otros elementosArtículo 1Contenedor
Bandejas 19x5.25x25" Ranuradas 4
Guías Horizontales 1
Guías Verticales 2
Lámpara de emergencia 3
NIC 3Com 10/100 snmt 12
Patch Cords 7 pies 350Mhz 12
Patch Panel 24 ptos 568A 1
Rack de Aluminio 66.5"x19" 1
Rack de Aluminio 84"x19" 1
Regleta 6 tomas para rack 2
Regleta 8 tomas para rack 1
UPS 1200 2
Parlantes 200 W de salida 46/2001) 202
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Estudiantes Exoperadores interesados en trabajar en LINCOS
Carne Nick Nombre Teléfono Teléfono
Vacaciones
9912691 Alexa Alejandra Alfaro R. 7718117
99124000 Genesis Andrea Alvarado Calderón 2404765 4167579
200030164 Fenderlost Daniel Iván Chacón 5521587
200019775 Dompe Diego A. Dompe Gamboa 2618043
9907948 Isis Eugenia Arguedas Colom 2599013
9912361 Cibeles Evelyn Charpentier G. 4166807
9912669 Neon Geovanny Ureña Zeledón 5913809 3824197
9916974 Dios Gustavo M. Cerdas 5521261
200029343 Taos Hugo Gamboa Murillo 5510783
9819511 Choko Juan Carlos Amaya D. 2830301 7583490
9912416 Alba Karla V. Fallas Aguilar 4188385
9811096 Kakarotto Lenin Abarca Mayorga 2596038
9801730 Leonardo Astorga 5917385
9825166 Akane Lorena Vigot Ionitoaea 5917681 7733342
9906140 Afrodita Ma Elena Herrera Mena 4165787
9908282 Mega Verónica Camacho Lizano 2805651
9913329 Berok Verónica Morera Lépiz 2376269
Estudiantes ExIngeniería interesados en trabajar en LINCOS
Carne Nick Nombre Teléfono Teléfono (Vac)
9716789 Aguila Mauricio Fernández Castillo 4533307
9926559 Grone Johnny Chávez Ñ. 6690648
Estudiantes interesados en trabajar en LINCOS
Carne Carrera Nombre Teléfono Teléfono (Vac)
200017644 CA Moisés Porras Gamboa 5513191
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Contactos de personas que han trabajado directa o indirectamente para LINCOS
Nombre Teléfono Participó en:
Alejandro Valerio 2767869 (hab) Encargado de Software Telemedicina y Lincos
Admin. Fundación C.R. para D.S.
Alexander Carballo 4755033_250 Tec SC Director de CA (1999)
Alonso Piedra ‘pollo’ 2257793 Instructor curso de electricidad
Carlos Pravia 2972109 (hab)
2806420 (trab)
Proyecto Centro de Monitoreo




Participo en la construcción de los 5 contenedores
para R.D.
Carolina Lepiz Antropóloga de la UNA; Clepiz@una.ac.cr
Christopher Chanto 2962626 (168006)
7713927 Pz
Participo en la construcción de los 5 contenedores
para R.D.
Cinthia Díaz 2870528 Racsa, Agente Ventas.
Contenedor
San Marcos
5465560 Contenedor ubicado en San Marcos de Tarrazú.





Proyecto Centro de Monitoreo, BD y construcción
Explobus 4433435 Alajuela; empresa que trabajo haciendo la parte






Federico Méndez 2543120 (hab)
2525715 (fax)
2444929 (trab)







Trabaja en soldadura y es quien realiza
modificaciones en el contenedor.
Iván Mata 5514852 (hab)
3887206 (cel)
Construcción de LINCOS, RD, Entebbe.
Johnny Chavez 3891022
6690648 (cañas)
Participo en la construcción de los 5 contenedores
para R.D.




Milton Villegas L. 55910610 (hab)
5502391 (trab)
Coordinador de telecomunicación y
videoconferencia. ITCR.
Marco Arguedas 5512238 Desarrollador Software Telemedicina y LincosAdmin.
Rodrígo Núñez 3891022 (cel)
6692665 (cañas)
5512039 (cartago)
Trabajo en la documentación y construcción de los
dos primeros prototipos.
Sergio Ayala 3828479 Contacto en Euromobilia; Segio@euromobilia.net
Verónica Ulloa 2870473 Racsa, Agente Ventas.
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Detalle de transacciones:
Fecha Detalle Ingresos Gastos
1-Dic-2000   Cheque 85.000,00  
  
15-Dic-2001   Modificaciones metalmecánicas en el core y extractor 14.000,00
20-Dic-2000   Pulido de piso en contenedor Factura #606 25.000,00
20-Dic-2000
  Mas x Menos (1 Maskin Tape blanco, 1 Bolsas para basura,
1 Cinta plateada) 1.668,00
5-Ene-2001   1 galón de Poliuretano, 2 Brochas, 1 litro de diluyente 17.700,00
5-Ene-2001   Mas x Menos (1 Escoba, 1 pala) 842,00
8-Ene-2001
  Mas x Menos (2 espátulas, 1 brocha, 1 mascarillas, 1
cepillo raíz) 3.899,00
9-Ene-2001
  Mas x Menos (1 Brocha, 1 cepillo, 1 tapa goteras, 1
mascarilla)  3.366,00
9-Ene-2001
  2 (1/4 Anticorrosivo), 1 (1/4 blanco), 2 brochas, diluyente, 1
masking tape.  10.200,00
11-Ene-2001   Palí (1 paño)  1.520,00
11-Ene-2001   Super Despensa (Masilla blanca, escoba pequeña)  982,00
27-Feb-2001
  Cerrajería Cartago (Llaves para las puertas de vidrio del
contenedor)  3.000,00
23-Mar-2001   6 pliegos de Lija para madera #150  653,00
26-Mar-2001   Balance 85.000,00 82.830,00
  Saldo Disponible 2.170,00
El saldo disponible junto con los debidos recibos y facturas se entregó con
este informe a Milton Villegas.
